



Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004395

Číslo dodatku objednatele: IV.

Číslo dodatku zhotovitele: IV.

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 11. 06. 2019 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

organizace: **Dům dětí a mládeže Český Krumlov**
sídlo: **Linecká 67, 381 01 Český Krumlov**
IČO: **00665711**
IZO: **600028119**
číslo účtu: **131 280 698/0300 ČSOB (Československá obchodní banka)**
jednající prostřednictvím: **Mgr. Jakuba Picha, ředitele**
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **VIDOX s.r.o.**
sídlo: **U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov**
IČO: **25160168**
DIČ: **CZ 25160168**
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, pod spisovou
značkou (oddíl, vložka) C 6919
číslo účtu: **4255580287/0100**
bankovní spojení: **KB a.s.**
číslo účtu: **2359412/0800**
bankovní spojení: **ČS a.s.**
jednající prostřednictvím: Jan Kandlík, prokurista společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 06. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení díla „MULTIFUNKČNÍ CENTRUM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“ (dále jen „zakázka“) financovaného z Evropského

SMLOUVA O DÍLO

fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“), registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004395. V souladu s ustanovením čl. XII., Sankce a smluvní pokuty, uzavřely výše uvedené strany dodatek č. 4, na základě kterého se uplatňují sankce objednatele vůči zhotoviteli dle řádně uzavřené smlouvy o dílo.

II.

Předmět změny smlouvy

Na základě průběhu plnění díla a po opakovaných výzvách k dokončení stavby objednatele, zhotovitel nedodržel sjednaný termín ukončení díla stanovený dodatkem smlouvy č. 2 ze dne 23. 11. 2019, a to podle čl. IV. Doba provádění díla, termín pro dokončení druhé etapy a celkové dokončení stavby: 31. 12. 2019.

III.

Sankce

1. Na základě dohody obou smluvních stran a výše uvedeného, požaduje a uplatňuje objednatel svůj nárok vůči zhotoviteli na základě nedodržení sjednaného termínu ukončení díla a v souladu s článkem XII. Sankce a smluvní pokuty, odstavce 1, a to ve výši 13 dní viz předávací protokoly a zápisy z KD. Výše sankce se řídí uvedeným odstavcem a činí částku 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Výše sankce se stanovuje tímto způsobem a není předmětem DPH.

- 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení: **26 414,29 Kč**
- Započatých dní prodlení: **13**

Celková výše uplatněné sankce:	343 385,87 Kč
---------------------------------------	----------------------

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Sankce se považuje za uhrazenou v den její úhrady na účet objednatele.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.

