

Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002021

Číslo smlouvy Poskytovatele: 511900

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

I/35 Konecchlumí, průjezdní úsek - DÚR + IČ+ DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS(SP) +AD
uzavřená dne 18.4.2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba:	██████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████

(dále jen „Objednatel“)
a

2. VDI Projekt s.r.o.

se sídlem:	K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
IČO:	28860080
DIČ:	CZ28860080
zápis v obchodním rejstříku:	vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jako „Dodatek“) ke smlouvě o dílo Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002021, Číslo smlouvy Poskytovatele: 511900, kterou se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

v čl. 5. Lhůty plnění v bodě 5.1.3

původní ustanovení dle smlouvy

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději **40 týdnů** ode dne účinnosti Smlouvy.

se mění na

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději **50 týdnů** ode dne účinnosti Smlouvy.

K posunutí termínu dochází z důvodu zdlouhavé majetkoprávní přípravy (nesouhlas majitele pozemku).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne 22 -01- 2020

V Pardubicích dne 20.1.2020

Ředitelství silnic a dálnic

VDI Projekt s.r.o.