

Dodatek č.3 k rámcové smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: 12/2015
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2610/2015

s názvem

Dodávka silničních značek a železničních návěstidel pro ST Jihlava

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

p. Ilona Rychlíčková, Správa tratí Jihlava, mobil: 602 631 888

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

GS PLUS s.r.o.

sídlo: Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany

IČO: 26234912

DIČ: CZ26234912

Zapsána v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 39303

zastoupen: Ing. Jaroslavem Šedým, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Zastoupení ve věcech technických: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech realizace dodávek: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.3 k rámcové smlouvě o dílo

Smluvní strany konstatují, že z důvodu nevyčerpání finančního objemu stanoveného v čl. V. Kupní cena bod 5.2 rámcové smlouvy dochází ke změně v době trvání smlouvy stanovené v čl. IV. Termín plnění.

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy

Článek IV. Termín plnění, bod 4.1 ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

4.1 Rámcová smlouva se uzavírá jako písemná smlouva o postupném dílčím plnění na základě Výzev k plnění zakázky dílčích dodávek, tj. dílčích smluv o dodávkách. Smlouva stává se platnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnou dnem, po podpisu smlouvy. Tato rámcová smlouva se sjednává na dobu určitou do 31. července 2023.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 23.12.2019

V Moravanech dne 20.12.2019

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel:
GS PLUS s.r.o.



GS PLUS s.r.o.
Bohunická cesta 385/5
664 48 Moravany u Brna
DIČ: CZ26234912
Tel.: 515 535 621
Fax: 547 244 378
→ mail: info@gsplus.cz

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Ing. Jaroslav Sedý
jednatel společnosti

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(23)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 573726

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c1a4f02b-f24b-4894-be18-e29fcd716ca9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.01.2020 13:54:00



47d0c9b5-df67-448f-9f84-089ed4759263