

DODATEK č. 2
č.j.: KRPL-58553-18/ČJ-2016-1800VZ
SMLOUVY O DÍLO
č.j.: KRPL-51553-13/ČJ-2016-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Knop – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

Radek Jonáš

zastoupený: Radkem Jonášem
se sídlem: Žízňikov 103, 470 01 Česká Lípa
IČ: 66654769
DIČ: CZ7112212360
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaný: u MěU-OZU Česká Lípa, č. J. ZIVCL/4195/2011/SEB/3
Sp. značka: ZIVC/41952011/SEB

dále jen "zhotovitel"

II. Předmět dodatku:

**„KŘP – Lbk – Janov u Nového Boru – vybudování vodovodních přípojek pro objekty
č. p. 177 a 178“**

Z důvodu předem objektivně nepředvídatelného zdržení při získání povolení k propoju přípojek do vodovodního řadu, které nebylo zaviněno zhotovitelem, se smluvní strany dohodli na prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

III. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se mění takto

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 27.06.2016

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací: do 10.08.2016

- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.08.2016

- termín administrativní dokončení díla: do 30.09.2016

Termín ukončení plnění: do 30.09.2016

se nahrazuje textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 27.06.2016

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací: do 26.08.2016

- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.08.2016

- termín administrativní dokončení díla: do 30.09.2016

Termín ukončení plnění: do 30.09.2016

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo, ve znění upraveném dodatkem č. 1, která nebyla dotčena dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 10.08.2016

České Lípě dne: 10.08.2016

objednatel:

zhotovitel:

