

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na stavební práce
č. 2018/006661
(dále také jen „dodatek“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Oprava tramvajové trati Slovanská třída v Plzni“

kteřou dne 13. 12. 2018 uzavřely níže uvedené smluvní strany
(dále jen „smlouva o dílo“)

Objednatel:

1) Statutární město Plzeň

Sídlo: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
Sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevec, 326 00 Plzeň
IČ: 25205625; DIČ: CZ25205625
Bankovní spojení: KB Plzeň-město
Číslo účtu: 6503-311/0100
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Pavel Šindelář - předseda představenstva,
Ing. Miloslav Vostrý - člen představenstva,
oprávněná osoba ve věcech technických:

3) Ředitelství silnic a dálnic ČR

(dále jen „ŘSD“)

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Ing. Zdeněk Kuťák - pověřený řízením Správy Plzeň,
Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
oprávněná osoba ve věcech technických:

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

Sídlo: Klatovská 410, 321 00 Plzeň
IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217
statutární orgán:

Ing. Zdeněk Pilík - předseda představenstva
Ing. Ladislav Provod - člen představenstva

adresa datové schránky: npxnk7i

Článek I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ takto:

Vzhledem k tomu, že již došlo k fyzickému ukončení stavebních prací, ale zároveň je zapotřebí v souladu s čl. IX. smlouvy o dílo „Předání díla a převzetí díla“ vzájemně vypořádat administrativně náročné úkony spojené s předáním dokončeného díla, souhlasí objednatelé s prodloužením termínu dokončení díla do 30. 4. 2020.

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek má tři strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **2018/006661** č. j: 41/40/18/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 27.01.2020

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
Ing. Zdeněk Kuřák
pověřený řízením Správy Plzeň
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
Ing. Miloslav Vostrý
člen představenstva
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

.....
Mgr. Pavel Šindelář
předseda představenstva
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Příloha: žádost o prodloužení termínu