

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-392/2016

č. zhotovitele: ZAK1/2016/002

na realizaci:

„Oprava výpravní budovy Staré Město p. S.“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

T RAIL a. s.

Sídlo: Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 278 60 361, DIČ: CZ27860361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10073

zastoupena: Ing. Jiřím Kohoutem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

T RAIL a. s.

Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 29. 2. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-392/2016 (č. zhotovitele: ZAK1/2016/002) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava výpravní budovy Staré Město p. S.

Tento dodatek ke smlouvě je vytvořen na základě Změnového listu č. 1, který je její nedílnou součástí.

Vícepráce:

- ZL1-001 Zabudování obrubníků - Po částečné demolici objektu VB bylo nutné zabudování zahradních obrubníků pro oddělení pěší komunikace od zatravněné plochy.
- ZL1-002 Doplnění části plochy obkladu z kamene - Po přeměření plochy obkladu obvodové stěny z kamene došlo k jeho navýšení. V rozpočtu nebyla naceněna část plochy kamenného soklu na štítové stěně.

Méněpráce:

- ZL1-003 Vybourání prostupu do prostoru přístřešku - Po odstranění omítek bylo zjištěno, že z důvodu statické stability stěn není možné bourání otvoru ve stěně přístřešku u výpravní budovy.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky následovně:

Celková cena díla po změně bez DPH: 1 361 301,41 Kč

slovy: jedenmiliontřistašedesátjedenatisícitřistajedna korun českých a čtyřicetjedna haléřů bez DPH.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 24. 11. 2016

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Ostravě dne 24. 11. 2016

za zhotovitele

T RAIL a.s.

.....
Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

.....
Ing. Jiří Kohout

Předseda představenstva