

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

**Název zakázky: Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) –
Písek město (včetně)**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3382/2018/Pal**

ISPROFOND: 531 352 0017

a

AFRY CZ s.r.o.

jakožto vedoucí účastník společnosti **AFSAG STOSOL Nemanice - Protivín - Písek**

se sídlem: **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**

IČO: **453 06 605**, DIČ: **CZ45306605**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. **C 8073**

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem, jednatelem**

Korespondenční adresa: **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**

a

SAGASTA s.r.o.

jakožto účastník společnosti **AFSAG STOSOL Nemanice - Protivín - Písek**

se sídlem: **Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**

IČO: **04598555**, DIČ: **CZ04598555**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. **C 250116**

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem** a **Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem**

a

STOSMOL, s.r.o.

jakožto účastník společnosti **AFSAG STOSOL Nemanice - Protivín - Písek**

se sídlem: **Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem - centrum**

IČO: **28695097**, DIČ: **CZ28695097**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ústí nad Labem**, sp. zn. **C 27214**

zastoupena: **Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem**

a

Solid-Rail s.c.

jakožto účastník společnosti **AFSAG STOSOL Nemanice - Protivín - Písek**

se sídlem: **Ul. Iwazskiewicza 3b/3 52-211 Wrocław, Polsko**

IČO: **022367077**, DIČ: **8943052204**

zastoupena: **Janem Olejníkem, společníkem**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2018/0082**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. **Změna názvu objednatele** - účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny;
2. **Změna vedoucího účastníka** - Společnost AF-CITYPLAN s.r.o. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností AF-Consult Czech Republic s.r.o. (od 1.1.2020 pod obchodní firmou AFRY CZ, s.r.o.), identifikační číslo 453 06 605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073. Nástupnickou společností se stala společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o., identifikační číslo 453 06 605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, na kterou přešlo jmění společnosti AF-CITYPLAN s.r.o.
3. Pro zajištění maximálního urychlení projekčních prací tak, aby bylo možné postupovat v dalších fázích přípravných prací této akce dle Objednatel stanovených předpokladů, bylo nutné provést geotechnické průzkumy v návaznosti na dříve naplánované provozní výluky již v průběhu zpracování Záměru projektu. Neprovedení geotechnických průzkumů v termínech dle naplánovaných výluk by způsobilo neúměrné navýšení nákladů na přípravné práce. V rámci projednání předmětné akce s dotčenými subjekty (KÚ Jihočeského kraje, ŽESNAD, ČD Cargo, SŽDC) na vstupním jednání a profesních poradách dne 14.12.2018, 17.12.2018 a 29.1.2019 bylo rozhodnuto o nutnosti rozšíření technického řešení oproti původnímu zadání dle Smlouvy. Toto rozšířené řešení mělo mimo jiné dopad do plánovaných geotechnických průzkumů, jejichž rozsah musel být oproti původnímu zadání zvětšen na základě rozšířeného technického řešení. Z tohoto důvodu došlo ke **změně položek dodatečných služeb** na geotechnický průzkum pro železniční spodek, geotechnický a stavebně technický průzkum staveb na cenu vyšší než byla předpokládána

při podání nabídky. Cena Díla se, tak v souladu s ust. §222 odst. 5 ZZVZ, navyšuje o 2.459.750,- Kč, z původní Ceny Díla ve výši 49.822.500,- Kč na novou cenu Díla ve výši 52.282.250,- Kč. A dále dochází k úpravě dílčích termínů plnění Díla, přičemž celkový termín odevzdání díla zůstává nezměněn.

4. **Změna výše bankovní záruky** v souvislosti s navýšením Ceny Díla.
5. **Úprava poddodavatelského systému** a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.4.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých subdodavatelů o následující obchodní firmu (Dopravní projektování, spol. s r. o.). Vzhledem k výše uvedenému se tak procentuální podíl prací prováděných poddodavateli zvyšuje na [REDAKCE]. Objednatel s rozšířením počtu poddodavatelů souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje Příloha č. 8 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3382/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 2018/0082, uzavřené dne 08.10.2018, takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 49 822 500 Kč

Navýšení Ceny Díla dle D1: +2 459 750 Kč

Cena Díla dle D1 bez DPH: 52 282 250 Kč

slovy: **padesátdvamilionůdvěstěosmdesátdvatisícdvěstěpadesát korun českých**

2. 4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- ruší se stávající znění odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

3. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/ 09/17

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky- VTP/ZP-DUR/07/17

c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č.10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6. Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3382/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 2018/0082, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven **v sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č.1 (Příloha č.4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č.1*

Příloha č.2 (Příloha č.5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č.1*

Příloha č.3 (Příloha č.8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů - *nové znění ke dni podpisu dodatku č.1*

Za Objednatele:

V Praze dne: 27 -01- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne: 21 -01- 2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Petr Košan
jednatel a zástupce ředitele
AFRY CZ s.r.o.

Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	■	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ')	Jednotková cena ')	Cena celkem ')
5	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
6	Geodetické práce	■	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	■	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
10.1	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí bez Oznámení a Dokumentace EIA	■	■	■	■
10.2	Zpracování Oznámení a Dokumentace EIA	■	■	■	■
11	Správní poplatky např. za vydání ÚR, změny zabezpečení PZZ a jiné (bude účtováno max. do výše skutečně vynaložených a doložených nákladů)	■			■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
52 282 250 Kč	10 979 272,50 Kč	63 261 522,50 Kč
Z toho:		
Záměr projektu ■	■	■
Dokumentace pro územní řízení: ■	■	■
Dodatečné služby: ■	■	■

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
2a. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2b. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
Dokončení díla	██████████ ██████████	██████████
Celkem:	██████████	██████████

Příloha č. 5
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po účinnosti SOD		-
1. Dílčí etapa	do 4měsíců od účinnosti SOD	Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.	██████████ ██████████ ██████████
2a. Dílčí etapa	do 31.01.2020	Předložení geotechnického průzkumu pro železniční spodek a geotechnického a stavebně technického průzkumu staveb	██████████ ██████████ ██████████ ██████████
2b. Dílčí etapa	do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Předložení technického řešení DUR k připomínkám.	██████████ ██████████
3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni SŽDC. Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení a Dokumentace EIA.	██████████ ██████████ ██████████ ██████████
4. Dílčí etapa	do 20 měsíců od schválení ZP v CK MD	Zpracování připomínek z procesu EIA do DUR a podání žádosti o Územní rozhodnutí	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Dokončení díla	do 24 měsíců od schválení ZP v CK MD	Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby	██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Příloha č. 8
 Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování
GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 IČO 25103431	zpracování geotechnických a geologických prací	■■■
Libor Brož Havlíčkova 1549/26, Litoměřice – Předměstí IČO 46720880	měření hluku a vibrací hluková studie	■■■
SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 IČO 25793349	zeměměřičská činnost hodnocení ekonomické efektivnosti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů	■■■
Geo Vision s.r.o. Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9 IČO 25128442	posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.	■■■
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1 IČO 48588733	zpracování dokumentace na opěrné zdi	■■■
Dopravní projektování, spol. s r. o. Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČO 25361520	zpracování části dopravní technologie	■■■
CELKEM %		■■■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 574523

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 835b8543-2bb2-42e3-b567-ee316021a1f8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.01.2020 09:44:03



e721e1d1-88c5-4dc9-a75b-224219ae20ff