

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo

Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Sever, Zábrdovická, Stará Osada uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo definované výše (dále jen „Smlouva“) je:
 - úprava dílčího termínu dokončení I. etapy díla
 - úprava platebních podmínek
 - započtení všech více a méně prací, vzniklých při realizaci díla

Jedná se o dílo:

„Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Sever, Zábrdovická, Stará Osada“

spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dotační program podpory „Úspory energie v SZT“ Ministerstva průmyslu a obchodu (registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007025).

2. Všechny vícepráce a méněpráce jsou definovány formou změnových listů, jejichž soupis je uvedený v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

III. ZMĚNA SMLOUVY

a) Čl. III. Smlouvy „CENA PŘEDMĚTU DÍLA“ se mění, když nově zní následovně:

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a představuje veškeré náklady na realizaci díla dle Smlouvy včetně více a méněprací dle Dodatku č. 2:

celková cena díla dle Smlouvy:	87.205.257,00 Kč bez DPH
vícepráce	3.018.463,00 Kč bez DPH
méněpráce	- 650.872,83 Kč bez DPH
rozdíl	2.367.590,17 Kč bez DPH
nová celková cena díla, včetně navýšení o rozdíl	89.572.847,17 Kč bez DPH
slovy: osmdesátdevětmilionůpětsetsedmdesátdvatisícsmsetčtyřicetsedm korun českých a sedmnáct haléřů	

2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
3. Konkretizace změny ceny vzhledem k jednotlivým položkám rozpočtu je uvedena v jednotlivých změnových listech, předložených Objednateli ke schválení, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1.
4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo

Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Sever, Zábrdovická, Stará Osada uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

b) V čl. IV. odst. 2 Smlouvy „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“ se v harmonogramu provedení díla posouvá předání staveniště a zahájení prací a dokončení montáže a zprovoznění díla, v ETAPĚ I, přičemž nově zní citované ustanovení následovně:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 8/2018

ETAPA I

2.2. dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla SO 02 (část ul. Cejl - provizorní rozvod) do 25 dní od výzvy objednatelem

2.3. dokončení montáže a terénních úprav, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 31.12.2019

- předání lávky pro pěší po vydání povolení k užívání SÚ a kolaudaci

ETAPA II

2.4. zahájení prací od 03/2020

2.5. dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 30. 10. 2020

2.6. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30 dní od splnění bodu 2.5.

c) Čl. VI. odst. 3 Smlouvy „PLACENÍ A FAKTURACE“ zněl následovně:

„Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků vč. předání dokladové části pro užívání díla a dokumentace pro kolaudaci díla nebo povolení k jeho užívání. Objednatel uhradí cenu předmětu smlouvy v částce snížené o 20 % z ceny předmětu smlouvy do 21 dnů. Zbývající částka bude zhotoviteli proplacena po odevzdání dokladové části objednavateli v souladu s ustanovením článku V, odst.1.“

Původní znění předmětného článku se ruší a nahrazuje následujícím ujednáním:

„Konečnou fakturu vystaví zhotovitel samostatně pro I. a II. etapu po předání a převzetí dokončené příslušné etapy díla bez vad a nedodělků, vč. předání dokladové části pro užívání díla a dokumentace pro kolaudaci díla nebo povolení k jeho užívání. Objednatel uhradí cenu etapy v částce snížené o 20 % z ceny etapy do 21 dnů. Zbývající částka bude zhotoviteli proplacena následovně: 10% po odevzdání dokladové části objednavateli v souladu s ustanovením článku V, odst.1, zbývajících 10% po dokončení a převzetí lávky pro pěší a po demontáži provizorního rozvodu pro Vojenskou nemocnici vč. zpravení.“

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna, včetně části projektu a rozpočtu, které nejsou nahrazeny změnovými listy, tvořícími přílohu tohoto Dodatku č.2.
2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo

Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Sever, Zábrdovická, Stará Osada uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Souhrnný soupis změnových listů

V Brně dne 23. 12. 2019

V Brně dne 27. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Robert Kerndl
předseda představenstva

.....
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva

.....
Jan Šmídek
místopředseda představenstva

.....
Ing. František Paulík
místopředseda představenstva