

**Dodatek č. 3**  
ke  
**Smlouva o dílo**  
**č. smlouvy objednatele: 09EU-002124**  
**č. smlouvy zhotovitele: 15 079 205**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„I/9 Dubice – Dolní Libchava“  
Aktualizace záměru projektu

**ČI. 1 - SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

statutární zástupce: [REDAKCE], generální ředitel ŘSD ČR

zastoupený: [REDAKCE] ředitelem Správy Liberec

Zeyerova 1310/02, 460 55 Liberec1

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „**objednatel**“)

**2. Zhotovitel**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená [REDAKCE]

předsedou představenstva

[REDAKCE] místopředsedou představenstva

[REDAKCE], místopředsedou představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE]

mimo podpisu této smlouvy a jejích dodatků

- ve věcech technických: [REDAKCE]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

(dále jen „**zhotovitel**“)

Tímto Dodatkem č. 3 se mění a doplňují níže uvedené články Smlouvy o dílo ze dne 31.03.2015, a její dodatky 1 a 2 na zakázku **I/9 Dubice – Dolní Libchava“** Aktualizace záměru projektu takto:

## Čl.2 Termín plnění

V článku 4 Termín plnění – ruší se původní znění a nahrazuje se tímto termínem:

I.dílčí plnění dopravní model 14.10.2016 **101 750,- Kč (fakturační)**

II.dílčí plnění odevzdání Ekonomického hodnocení 31.08.17 **121 000,-Kč (fakturační)**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě: nejpozději do **31.08. 2017**

## Čl.3 Cena za provedení díla

V článku 5 - Cena za provedení díla - ruší se původní znění a nahrazuje se tímto

Cena za provedení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

**222 750,- Kč bez DPH**

46 777,- Kč (DPH 21%)

269 527,- Kč (vč. DPH)

I.dílčí plnění 14.10.2016

**101 750,-Kč**

II.dílčí plnění 31.08.2017

**121 000,-Kč**

## Čl.4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články předmětné smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení této smlouvy
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.

Objednatel:

Zhotovitel: