



SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami


město: **Město Poděbrady**
sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
datová schránka DS: 3qrbxg3
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
bankovní spojení: 
jednající prostřednictvím: 


na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)


a

společnost: **rbe Koláčny s.r.o.**
sídlo: Hradská 505, 281 26 Týnec nad Labem
IČO: 27197671
DIČ: CZ27197671

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C103744

číslo účtu: 

bankovní spojení: 

jednající prostřednictvím: 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.2019/00505, kterou mezi sebou uzavřely dne 24.10.2019 (dále jen „Dodatek č.1“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 24.10.2019 Smlouvu o dílo č. 2019/00505, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „Oprava střechy nad strojovnou na Zimním stadionu v Poděbradech“ (dále jen „Smlouva“).

II.

- 1) Smluvní strany uzavřením Dodatku č. 1 sjednávají změnu „Smlouvy“, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby a ve snížení ceny za dílo.
- 2) **Tímto dodatkem se mění čl. II smlouvy a to tak, že termín dokončení prací se posouvá na 31.5.2020.**
- 3) **Dále se mění čl. III Cena za dílo, kdy se cena snižuje o 32.169,- Kč bez DPH. Výsledná cena bude 297.381,- Kč bez DPH, tj. 359.831,- Kč vč. DPH. Cena je v souladu se změnovým listem vyhotoveným zhotovitelem**
- 4) Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

III.


- 1) Dodatek č.1 je platný dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Účastníci tohoto Dodatku č.1 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této Smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejich dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka:

Uzavření Dodatku č.1 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 51/2020 ze dne 22.1.2020.

V Poděbradech, dne 24.1.2020

V Poděbradech, dne 24.1.2020



Výkaz výměr

Změnový list č.1

Zakázka

Číslo zakázky	VOL-2019-04
Zakázka	Oprava střechy nad strojovnou zimního stadionu Poděbrady
Klasifikace	
Fáze	Příprava realizace
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	rbe Koláčný s.r.o.
Investor	Město Poděbrady

Uživatelé

Význam (funkce)

Jméno

Změnový list č.1

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	- 32 169	- 6 756	- 38 925
006: Úpravy povrchu	- 3 622	- 761	- 4 382
009: Ostatní konstrukce a práce	7 994	1 679	9 673
762: Konstrukce tesařské	- 19 628	- 4 122	- 23 750
764: Konstrukce klempířské	17 157	3 603	20 760
767: Konstrukce zámečnické	- 32 685	- 6 864	- 39 549
783: Nátěry	- 4 397	- 923	- 5 320
784: Malby	- 1 489	- 313	- 1 801
220: Hromosvod	4 500	945	5 445
Celkem (bez DPH)	- 32 169		
DPH	- 6 756		
DPH 21 % ze základny: -32 169	- 6 756		
Celkem (včetně DPH)	- 38 925		

Změnový list č.1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						
006: Úpravy povrchu						
1.	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2			
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	900001X1	Demontáž a zpětná montáž osvětlení a technologických zařízení na stropu strojovny	kpl			
2.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
3.	965083131	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 200 mm	m3			
4.		Lešení pomocné lokální nad čpavkovou nádobou	kpl			
762: Konstrukce tesařské						
1.	60511120	prkna stavební prismoaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m	m3			
6.	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2			
7.	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2			
8.	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3			
9.	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			
764: Konstrukce klempířské						
5.		Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s - podkladní deska OSB tl.22mm	m			
6.		Oplechování prostupu VZT vč. nové stříšky	ks			
10.	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%			
767: Konstrukce zámečnické						
7.	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2			
8.	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2			
9.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			
783: Nátěry						
1.	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2			

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
784: Malby						
1.	784171123	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 5,00 m	m2			
220: Hromosvod						
1.		Demontáž stávajícího hromosvodu a nová montáž s včetně dodávky hromosvodu	kpl			

