

6300 ✓



TSKRP001ZLOA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele:

3/16/6300/121

číslo smlouvy zhotovitele: 09/07/16/540

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 [redacted]

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: [redacted]

č. ú.: [redacted]

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Antonín Semecký, pověřený řízením úseku speciálních staveb
Josef Plecítý, TDI

2. Zhotovitel: SANTECH ALFA s.r.o.

Štěpánská 2071/37, [redacted]

IČ: 242 77656

DIČ: CZ24277665

[redacted]
[redacted]
zastoupena: Pustějovský Michal - jednatel společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních : Michal Pustějovský – jednatel společnosti
- ve věcech technických : Martin Pícha – realizace staveb

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Ořech, Ořešská (X 031) - oprava mostu přes Pražský okruh, Praha 13“, dle dokumentace, kterou zpracovala firma Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o. Ohradní 24B, Praha 4.

Dílo je vymezeno následovně:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna dilatací a s tím související obnova vozovkového souvrství, sanace úložných prahů, protikorozní ochrana ocelových nosníků nad úložnými prahy, sanace spřažené desky v potřebném rozsahu a další související práce dle soupisu prací.

Součástí plnění je:

- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou,
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 13, ul. Ořešská, most přes Pražský okruh
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. [REDAKCE] Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

III.

Doba plnění díla

Termín zahájení : 15.8.2016

Po předání staveniště a dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel a po zajištění finančního krytí. V případě nepřidělení finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo posunout termín zahájení až do doby přidělení finančních prostředků. Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí a souhlasí s ním.

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech od předání staveniště činí: 78 dní

Termín dokončení : 31.10.2016

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

2. **Celkem cena za dílo bez DPH :** 5 896 497,00 Kč

DPH : 1 238 264,40 Kč

Cena celkem včetně DPH : 7 134 761,40 Kč

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojitým vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

3. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Vzhledem k tomu, že objednatel hospodáří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech zhotovitele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

██████████
██████████
Mariánské náměstí 2

██████████
██████████
zastoupené TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8
██████████

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splátnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a zhotovitelem potvrzeným „Referenčním listem“ (textová část + foto).
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné fakturě budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.
7. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty (DPH) a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatelů a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě

- b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII.

Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání

díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.

3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatелеm.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD,
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v TP TSK,
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě,
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré,
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu,
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů,
 - vyjádření správce inž. sítí.

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatелеm v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v převímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně subdodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. č. 9 této smlouvy ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezavazuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Na základě usnesení č. 2026 Rady hl.m. Prahy ze dne 11.12.2007 je zhotovitel povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,

- b) porušení smluvních podmínek,
- c) porušení příkazů daných objednatelem,
- d) zničení, ztráta, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
- e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačně příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
 4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek OD MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
 6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.
- Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit náměstkovi pro speciální stavby objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu příslušného náměstka, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
 8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
 9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací subdodavatelé neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
 10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy.
 11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
 12. Zhotovitel zajistí DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení.
 13. Zhotovitel projedná min. 14 dnů před zahájením stavby DIR se všemi dotčenými organizacemi a správci.
 14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, jeho vytyčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytyčení.
 15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných

zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.

16. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou.
17. Zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
19. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.



XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
8. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se této smlouvy a prováděného díla dalším osobám, s výjimkou ředitele TSK, náměstka pro speciální stavby a stavebního dozoru objednatele.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Podrobný harmonogram prací
 - Položkový rozpočet
 - Seznam subdodavatelů

V Praze dne 28. 07. 2016

objednatel



zhotovitel



jednatel společnosti

Ořech, Ořešská (X031) - oprava mostu přes Pražský okruh, Praha 13

Časový plán výstavby

Týden	2016- 2. část													
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
Den v měsíci	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Zřízení DIO-převedení provozu														
Demontáž pásnic svodidel														
Odbourání vozovky podél MDZ														
Odstranění původních MDZ														
Navrtání otvorů pro kotvy														
Osazení nového MDZ														
Zabetonování MDZ														
Izolace														
Pokládka LAS														
Dobetonování říms														
Montáž svodidel, ochranné nátěry														
Odstranění DIO														

NÁZEV A Č. STAVBY : Oprava objektu						červen 2016
Č.	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	MNOŽSTVÍ	CENA ZA	CENA CELK.	
POL.			PSP	JEDN. KČ	KČ	
	Boutovací práce:				718 160,50 Kč	
1	Odstavení železobetonových vozovkových vrstev podél MZ v šířce 7,0 m tl. 0,14, včetně odvozu a skládkování	m ²	119,0	1 420,00	168 980 Kč	
2	Odbourání LA z chodníku tl. 40 mm, 50*2*2	m ²	200,0	680,00	136 000 Kč	
3	Vybourání vrstvy vyrovnávacího spádového betonu na mostovce tl. cca 0,1 m, odvoz, skládkování, 8,5*7,0*2*0,1	m ³	11,9	5 950,00	70 805 Kč	
4	Vybourání chodníkových vrstev, odvoz, skládkování, 0,3*7*2*2*2	m ³	16,8	5 800,00	97 440 Kč	
5	Vybourání pleťovacích želez, odvoz, skládkování, 2*1,1*0,2*1	m ³	1,8	6 850,00	12 056 Kč	
6	Vybourání mostních dilatačních závěrů, odvoz, skládkování, 13,5*2	m	26,0	4 500,00	117 000 Kč	
7	Vybourání mostních odvodňovačů, odvoz, skládkování	ks	6,0	3 500,00	21 000 Kč	
8	Vybourání ŽB deskové nosné konstrukce, odvoz, skládkování, 2*0,2*12*2*2	m ³	10,2	6 450,00	65 532 Kč	
9	Vybourání ŽB záverné žilky v 0,5 m, odvoz, skládkování, 0,5*13*0,35*2	m ³	4,6	6 450,00	29 548 Kč	
	Sanace spodní stavby a podhledů NK a říms				1 361 408,96 Kč	
10	Očištění betonových povrchů podhledů, spodní stavby a říms vodním paprskem 1200 bar, 1,2,5*4*2-(1-1,1-1,3)*12,5*2-4*1,8*2,7-2-(1,2-0,75)*10*4	m ²	272,7	298,00	81 271 Kč	
11	Ruční dočištění betonových ploch, 50 % plochy	m ²	136,4	480,00	65 453 Kč	
12	Ochrana obnažené výztuže, anodik a adheziv nátěr, 50 % plochy	m ²	136,4	220,00	29 929 Kč	
13	Reprofilace výztuže - dodávka a montáž	kg	420,0	48,00	20 160 Kč	
14	Vyspravení povrchu sanač, malta do hl. 30 mm - 20% z celkové plochy	m ²	54,5	4 890,00	266 720 Kč	
15	Vyspravení povrchu sanač, malta do hl. 30 mm - 20% z celkové plochy	m ²	54,5	2 850,00	155 450 Kč	
16	Vyspravení povrchu sanačním materiálem do hl. 15 mm - 20% plochy	m ²	54,5	1 610,00	87 812 Kč	
17	Vyrovnávací síťka povrchu opěr, 100% plochy	m ²	272,7	890,00	242 721 Kč	
18	Omývání povrchů betonu vodou 150 bar před nátěrem	m ²	272,7	80,00	21 818 Kč	
19	Dvojnásobný ochranný nátěr betonu (hydrofobizace)	m ²	272,7	380,00	103 634 Kč	
20	Očištění ocelové NK od koroze tryskáním (nad operami)	m ²	118,4	430,00	50 912 Kč	
21	Obnovení pronikavosti ochrany kombinováním nátěrovým systémem	m ²	118,4	840,00	99 456 Kč	
22	Otryskání, očištění a konzervace želez, vč. zařízení pro tahové reakce	ks	16,0	8 500,00	136 000 Kč	
	Betonáž nové části spodní stavby				82 218,50 Kč	
23	Betonáž ŽB záverné žilky	m ³	4,6	11 800,00	53 690 Kč	
24	Výztuž záverné žilky, 0,22 t m ³	t	1,0	28 500,00	28 529 Kč	
	Oprava nosné konstrukce včetně MZ, vozovka				2 103 775 Kč	
25	Očištění betonových povrchů vodním paprskem 1200 bar, (8,5*5-2*2*4)*2	m ²	117,0	298,00	34 866 Kč	
26	Ruční dočištění betonových povrchů nosné konstrukce, (8,5*5-2*2*4)*2	m ²	117,0	340,00	39 780 Kč	
27	Ochrana obnažené výztuže, anodik a adheziv nátěr, 50 % plochy	m ²	58,5	220,00	12 870 Kč	
28	Betonáž ŽB desky nosné konstrukce	m ³	10,2	13 200,00	134 112 Kč	
29	Výztuž nosné konstrukce, 0,22 t m ³	t	2,2	28 600,00	63 922 Kč	
30	Betonáž nového vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci	m ³	11,9	8 200,00	97 580 Kč	
31	Výztuž vyrovnávacího betonu svařovanou sítí, 0,2 t m ³	t	2,4	26 500,00	63 070 Kč	
32	Mostní záver povrchový pro posaz do 80 mm, montáž po polovinách	m	13,5	38 900,00	525 150 Kč	
33	Mostní záver povrchový pro posaz do 60 mm, montáž po polovinách	m	13,5	36 500,00	492 750 Kč	
34	Typy pro kotvení mostních záverů a vyrovnávací betonové vrstvy - Ø do 25 mm, (5*2*13,0*2-6*8,5*2*9)*0,25	m	294,5	380,00	111 910 Kč	
35	Chemické kotvy ze zabetonované výztuže včetně závitky, 5*2*13,0*2	ks	1 178,0	320,00	376 960 Kč	
36	Vybouření kapsy MZ včetně doplnění výztuže, 0,2*0,3*13,0*2*2	m ³	3,1	14 500,00	45 240 Kč	
37	Izolace mostovky pod vozovkou z SAIP	m ²	182,0	580,00	105 560 Kč	
	Vozovka, chodníky				1 047 934,00 Kč	
38	PE chráničky B v římsách, 8*4*4	m	128,0	180,00	23 040 Kč	
39	Chodníková vrstva z LA tl. 40 mm, 60*2*2	m ²	240,0	580,00	139 200 Kč	
40	Vozovkové souvrství tl. 140 mm na délku 7,0 m od MZ	m ²	119,0	1 340,00	159 460 Kč	
41	Frézování drážky pro zřízení výztužných žebér, 1*4*2*8,5*2	m	136,0	320,00	43 520 Kč	
42	Polymerní beton na bázi epoxidu pro výztužná žebra, 1*4*2*8,5*2	m	136,0	430,00	58 480 Kč	
43	Frézování drážky pro zřízení závitky, 2*4*8,5-7*6-60*4	m	350,0	260,00	91 000 Kč	
44	Zřízení závitky z modifikovaného asfaltu podél MZ, chodníku a vozovky	m	350,0	165,00	57 750 Kč	
45	Dobetonávka říms a chodníku u MZ, s příměsí PE vláken, 7*2,0*4*0,3	m ³	16,8	12 500,00	210 000 Kč	
46	Výztuž říms, 180 kg m ³	t	3,0	28 500,00	86 184 Kč	
47	Odvodnění izolace - trubčky DN 50 z korozivzdorné oceli vč. vrtání	ks	8,0	3 350,00	26 800 Kč	
48	Dronážní profil odvodňující izolaci před MZ, 13*2-6*4	m	50,0	480,00	24 000 Kč	
49	Mostní odvodňovač	ks	6,0	15 950,00	95 700 Kč	
50	Obnova pronikavosti ochrany konců zábradlí, (4-6)*4	m	40,0	820,00	32 800 Kč	
	Projekční práce, DIO, VRN				583 000 Kč	
51	Zařízení staveniště, cca 3 % z IN	soub.	1,0	160 000,00	160 000 Kč	
52	DIO - omezení provozu na místní komunikaci	soub.	1,0	280 000,00	280 000 Kč	
53	Projekční dokumentace DIO, projednání	soub.	1,0	18 000,00	18 000 Kč	
54	RDS, pásmo IV max.	soub.	1,0	105 000,00	105 000 Kč	
55	PI) - skutečné provedení stavby	soub.	1,0	20 000,00	20 000 Kč	
	Cena celkem bez DPH				5 896 497,00 Kč	
	DPH 21 %				1 238 264,40 Kč	
	Cena celkem s DPH				7 134 761,40 Kč	

Santech
ALFA s.r.o.

Praha 1, 110 00, Štěpánská 2071/37
IČ: 24277065, DIČ: CZ24277065

SEZNAM SUBDODAVATELŮ:

prohlašuje, že při stavbě bude využívat následující subdodavatele:

- Dopravní opatření : Pražské služby, dopravní zančení 5 % ceny prací
- Projektové práce: Pontex, spol. s r. o. 7 % ceny prací
- Dodávka DZM Mage Construction s.r.o. – materiál dilatace

Ostatní práce v rozsahu 88 % ceny prací bude provádět vlastními silami

Michal Pustějovský

Santech
ALFA s.r.o.
Praha 1, 110 00, Štěpánská 2071/3
IČ: 24277685, DIČ: CZ24277685