

## **DODATEK č. 1**

### **SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

*(dále jen „smlouva“)*

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)  
**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík  
v technických záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov  
tel.: 725 122 773

Ing. Roman Sklenka, referent pobočky Vyškov  
tel. 725 409 959

Adresa: Palánek 520/1, 682 01 Vyškov  
E-mail: [vyskov.pk@spucr.cz](mailto:vyskov.pk@spucr.cz), [r.sklenka@spucr.cz](mailto:r.sklenka@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ: 01312774/(není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Adresa: Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

ve smluvních záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Pavel Borek

tel./fax: +420 543 532 231/ 543 532 232

e-mail: firesta@firesta.cz

ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Martin Plaček

tel./fax: +420 724 054 452/ 543 532 232

e-mail: placek@firesta.cz

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ: 25317628/CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **provedení stavby „Polní cesta C13 v k.ú. Rostěnice“**

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 3.3. zadávací dokumentace a čl. V. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2016 ( dále jen „smlouva“) mění termíny uvedené v čl. V odst. 6 této smlouvy z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení takto:

čl. V odst. 6. nově zní „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- |  |             |
|--|-------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 5.8. 2016   |
| b. Termín zahájení stavebních prací:     | 15. 8. 2016 |

V souvislosti se změnou výše uvedených termínů se mění Příloha č. 1 smlouvy – harmonogram postupu prací (dále „harmonogram“) - uvedená v čl. XVIII odst. 3 smlouvy. Přílohou tohoto dodatku je nový harmonogram, který nahrazuje v plném rozsahu původní.

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 3. 8. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
FIRESTA, Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.