

75

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
„Chlebov – kanalizace a stabilizační nádrže“**

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele 2016-010

Město Soběslav
se sídlem Soběslav, náměstí Republiky 59/I, PSČ: 392 01
IČ: 002 52 921
DIČ: CZ 00252921, plátce DPH
zastoupena: Ing. Jindřich Bláha, starosta města
bankovní účet: [REDACTED]

telefon: 381508115
fax: 381524143
e-mail: kroupova@musobeslav.cz
IDDS: gfvbpaq

(dále jen „Objednatel“ nebo obecně jen „Smluvní strana“)

a

Lesostavby Třeboň a.s.
se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01
IČ: 472 39 328
DIČ: CZ47239328, plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
držitel certifikátu systému řízení podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001
zastoupena: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky
bankovní účet: [REDACTED]

telefon: 384 701 453
fax: 384 721 444
e-mail: info@lstb.cz
IDDS: idtexsd

(dále jen „Zhotovitel“ nebo obecně jen „Smluvní strana“)

uzavírají a tímto uzavřeli v rozhodném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

(dále jen „Dodatek“ či „tento Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.4.2016 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Chlebov – kanalizace a stabilizační nádrže“, č. smlouvy zhotovitele 2016-010 (dále jen „Smlouva o dílo“).

- 1.2 Předmětem tohoto Dodatku je sjednání víceprací a méněprací na díle, které je předmětem Smlouvy o dílo, a související sjednání změny ceny díla ve smyslu čl. III. bodu 3.4 Smlouvy o dílo.

II.

Změna Smlouvy o dílo

- 2.1 Smluvní strany sjednávají změnu díla dle Smlouvy o dílo tak, že dílo se rozšíří o vícepráce a zúží o méněpráce specifikované v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto Dodatku.
- 2.2 V návaznosti na změnu díla sjednanou v předchozím bodu tohoto článku Dodatku Smluvní strany sjednávají změnu ceny díla dle Smlouvy o dílo spočívající ve zvýšení sjednané ceny díla o částku ve výši 456.754,25 Kč bez DPH, jak je specifikováno v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto Dodatku. V návaznosti na to Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že celková výše ceny za dílo dle Smlouvy o dílo a tohoto Dodatku činí:


Cena celkem bez DPH	5.328.963,25 Kč
/slovy: pět miliónů tři sta dvacet osm tisíc devět set šedesát tři koruny české 25/100/	
DPH 21% ve výši	1.119.082,28 Kč
Zaokrouhlení	+0,47 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.448.046,- Kč

III.


Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve 4, slovy: čtyřech, vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2, slovy: dvě, vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2, slovy: dvě, vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že tento Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku a o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku, žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či rozrušení, Dodatek si přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.
- 3.5 Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku je Položkový rozpočet.

V dne 11. 01. 2017



V Třeboni dne



za Lesostavby Třeboň a.s.
Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a
personalistiky