

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 150 300 18

evíd. číslo registru VZ:

64018138

č. smlouvy zhotovitele: 2019/1011/0007

„Čištění kolejového lože v úseku Brniště - Jablonné v P. – Rynoltice“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, Kudlacek@szdc.cz
Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRzvz@szdc.cz

b) ve věcech technických: Jaroslav Janda, tel.: 728 466 488, JandaJ@szdc.cz
Robert Bayer, DiS., tel.: 724 259 127, Bayer@szdc.cz
Luděk Špringl, tel.: 725 549 931, Springl@szdc.cz
ÚOZI: Ing. Jiří Balcárek, mob.: 606 054 296 e-mail: BalcarekJ@szdc.cz

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „ČKL Rynoltice“

Sídlo: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva
(vedoucí společník)

a

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 03012191

DIČ: CZ03012191

Při provádění zemních prací byl nalezen starý betonový odvodňovací žlab, který objednatel rozhodl odstranit. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

Vlivem směrových poměrů tratě byla dohodnuta změna technologie svařování. Původní metoda alumintoremického svařování byla nahrazena metodou odtavovacího stykového svařování. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle Sborníku ÚOŽI 2019.

Z důvodu použití méně betonových prážců při souvislé výměně prážců vlivem rozdělení prážců se zřídilo méně prážkových kotev včetně montáže oproti zadávací dokumentaci. Tato skutečnost vyvolala méněpráce.

Na základě místního šetření objednatel rozhodl o úpravě umístění zajišťovacích značek. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD..

Objednatel rozhodl o zřízení náběhů na peron, se kterými nebylo v zadávací dokumentaci počítáno. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

Objednatel v průběhu stavby překategorizoval některé vyzískané dřevěné pražce a rozhodl, že vybrané dřevěné pražce budou dále využity. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

Objednatel rozhodl na základě místního šetření o změně počtu návěstidel a jejich umístění. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

V průběhu stavby byl zjištěn horší stav upevňovadel, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

SO 03 - přejezdy

Při provádění opravy přejezdových konstrukcí byly zjištěny rozdíly v zadávací dokumentaci oproti skutečně provedeným pracím. Tato skutečnost vyvolala vícepráce a méněpráce.

Původní cena díle dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **44 982 146,89 Kč**

(slovy: čtyřicet čtyři milionů devět set osmdesát dva tisíc jedno sto čtyřicet šest korun českých osmdesát devět haléřů).

Celková výše víceprací činní: **1 284 132,57 Kč**

(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát čtyři tisíc jedno sto třicet dva korun českých padesát sedm haléřů).

Celková cena méněprací činní: **1 286 321,78 Kč**

(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát šest tisíc tři sta dvacet jedna korun českých sedmdesát osm haléřů).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací snížila o částku ve výši **2 189,21 Kč** (slovy: dva tisíce jedno sto osmdesát devět korun českých dvacet jedna haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí **44 979 957,68 Kč**

(slovy: čtyřicet čtyři milionů devět set sedmdesát devět tisíc devět set padesát sedm korun šedesát osm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 13. 12. 2018 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením víceprací a méněprací“, který tvoří přílohu tohoto dodatku, upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

SO 01

- Položka č. 2 - navýšení měrných jednotek o 3 kusy
- Položka č. 8 - snížení měrných jednotek o 2 styky
- Položka č. 13 - navýšení měrných jednotek o 3,6 metrů
- Položka č. 14 - navýšení měrných jednotek o 12 svarů
- Položka č. 15 - snížení měrných jednotek o 4 svary
- Položka č. 24 - snížení měrných jednotek o 29 kusů
- Položka č. 27 - snížení měrných jednotek o 11 kusů
- Položka č. 31 - navýšení měrných jednotek o 3 kusy
- Položka č. 46 - navýšení měrných jednotek o 4 kusy
- Položka č. 49 - navýšení měrných jednotek o 3 kusy
- Položka č. 50 - navýšení měrných jednotek o 0,912 tuny
- Položka č. 51 - navýšení měrných jednotek o 3 kusy
- Položka č. 52 - navýšení měrných jednotek o 0,030 tuny
- Položka č. 54 - snížení měrných jednotek o 1 kus
- Položka č. 55 - navýšení měrných jednotek o 2 kusy
- Položka č. 57 - snížení měrných jednotek o 11 kusů
- Položka č. 58 - snížení měrných jednotek o 6 kusů
- Položka č. 64 - snížení měrných jednotek o 4 kusy
- Položka č. 65 - snížení měrných jednotek o 8 kusů
- Položka č. 66 - snížení měrných jednotek o 8 kusů
- Položka č. 67 - snížení měrných jednotek o 8 kusů
- Položka č. 68 - snížení měrných jednotek o 1,898 tuny

SO 02

- Položka č. 6 - navýšení měrných jednotek o 65,983 tuny
- Položka č. 16 - navýšení měrných jednotek o 2278 metrů
- Položka č. 17 - snížení měrných jednotek o 116 svarů
- Položka č. 18 - snížení měrných jednotek o 19 svarů
- Položka č. 29 - snížení měrných jednotek o 102 kusů
- Položka č. 34 - snížení měrných jednotek o 8 kusů
- Položka č. 36 - navýšení měrných jednotek o 3 m
- Položka č. 39 - navýšení měrných jednotek o 1 kus
- Položka č. 40 - snížení měrných jednotek o 3 kusy
- Položka č. 46 - navýšení měrných jednotek o 68,950 tuny
- Položka č. 47 - navýšení měrných jednotek o 7,650 tun
- Položka č. 48 - navýšení měrných jednotek o 7,650 tun
- Položka č. 53 - snížení měrných jednotek o 8 kusů
- Položka č. 54 - snížení měrných jednotek o 0,08 tun

- Položka č. 55 - navýšení měrných jednotek o 3 kusy
- Položka č. 56 - navýšení měrných jednotek o 0,996 tun
- Položka č. 57 - navýšení měrných jednotek o 4 kusy
- Položka č. 59 - ponížení měrných jednotek o 2 kusy
- Položka č. 60 - ponížení měrných jednotek o 2 kusy
- Položka č. 61 - ponížení měrných jednotek o 147 kusů
- Položka č. 62 - ponížení měrných jednotek o 102 kusů
- Položka č. 65 - navýšení měrných jednotek o 16 kusů
- Položka č. 66 - navýšení měrných jednotek o 2 948 kusů
- Položka č. 68 - ponížení měrných jednotek o 21,413 tun

Nové položky:

- Položka č. 70 - navýšení měrných jednotek o 30 svarů

Nově vzniklé položky jsou v souladu s ceníkovou databází sborníku UOŽI 2019.

SO 03

- Položka č. 9 - navýšení měrných jednotek o 15,6 metrů
- Položka č. 10 - navýšení měrných jednotek o 15,6 metrů
- Položka č. 18 - navýšení měrných jednotek o 5,180 metrů čtverečných
- Položka č. 19 - navýšení měrných jednotek o 2,590 tun
- Položka č. 20 - navýšení měrných jednotek o 2,590 tun
- Položka č. 22 - navýšení měrných jednotek o 1 metr
- Položka č. 24 - navýšení měrných jednotek o 2 metry
- Položka č. 25 - navýšení měrných jednotek o 5,080 metrů čtverečných
- Položka č. 32 - navýšení měrných jednotek o 1,524 tun
- Položka č. 33 - navýšení měrných jednotek o 0,635 tun
- Položka č. 34 - navýšení měrných jednotek o 0,320 metrů krychlových
- Položka č. 35 - navýšení měrných jednotek o 2,959 tun
- Položka č. 36 - navýšení měrných jednotek o 0,5 kusu
- Položka č. 37 - navýšení měrných jednotek o 0,675 t
- Položka č. 46 - ponížení měrných jednotek o 1,5 metrů čtverečných
- Položka č. 47 - navýšení měrných jednotek o 2 metry
- Položka č. 48 - navýšení měrných jednotek o 2 metry
- Položka č. 49 - ponížení měrných jednotek o 0,450 tun
- Položka č. 50 - ponížení měrných jednotek o 0,187 tun
- Položka č. 52 - ponížení měrných jednotek o 0,637 tun
- Položka č. 60 - navýšení měrných jednotek o 2,4 metrů
- Položka č. 61 - navýšení měrných jednotek o 2 metry
- Položka č. 66 - ponížení měrných jednotek o 2,04 metry čtverečný
- Položka č. 67 - navýšení měrných jednotek o 19,5 metrů
- Položka č. 68 - navýšení měrných jednotek o 19,5 metrů
- Položka č. 69 - ponížení měrných jednotek o 0,612 tun
- Položka č. 70 - ponížení měrných jednotek o 0,255 tun
- Položka č. 71 - navýšení měrných jednotek o 0,320 metrů krychlových
- Položka č. 72 - ponížení měrných jednotek o 0,067 tun
- Položka č. 74 - navýšení měrných jednotek o 1 kus

- Položka č. 75 - navýšení měrných jednotek o 0,675 tun
- Položka č. 76 - ponížení měrných jednotek o 10 metrů
- Položka č. 77 - ponížení měrných jednotek o 0,090 tun
- Položka č. 91 - ponížení měrných jednotek o 2,295 metrů čtverečných
- Položka č. 92 - ponížení měrných jednotek o 1,147 tun
- Položka č. 93 - ponížení měrných jednotek o 1,147 tun
- Položka č. 95 - ponížení měrných jednotek o 2,295 metrů čtverečných
- Položka č. 96 - navýšení měrných jednotek o 8,1 metrů
- Položka č. 97 - navýšení měrných jednotek o 8,1 metrů
- Položka č. 98 - ponížení měrných jednotek o 0,688 tun
- Položka č. 99 - ponížení měrných jednotek o 0,287 tun
- Položka č. 100 - ponížení měrných jednotek o 0,975 tun
- Položka č. 114 - ponížení měrných jednotek o 6,880 metrů čtverečných
- Položka č. 115 - ponížení měrných jednotek o 3,440 tun
- Položka č. 116 - ponížení měrných jednotek o 3,440 tun
- Položka č. 118 - ponížení měrných jednotek o 4,880 metrů čtverečných
- Položka č. 119 - navýšení měrných jednotek o 6,9 metrů
- Položka č. 120 - navýšení měrných jednotek o 6,9 metrů
- Položka č. 121 - ponížení měrných jednotek o 1,464 tun
- Položka č. 122 - ponížení měrných jednotek o 0,610 tun
- Položka č. 123 - ponížení měrných jednotek o 2,074 tun

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo s názvem Cena za dílo, odst. 5.1, se mění a nově zní:

5.1. Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **44 979 957,68 Kč**

slovy: čtyřicet čtyři milionů devět set sedmdesát devět tisíc devět set padesát sedm korun českých šedesát osm haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list
 Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne 28. 1. 2020

V Pardubicích dne 27. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

<u>Č. j.:</u>	35815/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST LBC
<u>Název veřejné zakázky:</u>	Čištění kolejového lože v úseku Brniště - Jablonné v P. – Rynoltice
<u>Číslo registru/číslo původní Smlouvy:</u>	64018138/ S 640 150 300 18
<u>Pořadové číslo změnového listu na stavbě:</u>	1
<u>Změna se týká těchto SO, PS, JV:</u>	SO 01, SO 02 a SO 03
<u>Iniciátor změny:</u>	zhotovitel
<u>Předběžný souhlas (kdy, kým):</u>	28. 5. 2019, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK
<u>Důvod realizace ZBV před schválením ZL:</u>	ukončení výluky dne 31. 5. 2019
<u>Stručný popis změny:</u>	

SO 01

Při souvislé výměně betonových pražců došlo vlivem napojení opravované koleje na stávající kolej k výměně betonových pražců v menším množství, než bylo plánováno v Zadávací dokumentaci. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

Při úpravě bezстыkové koleje (BK) byl vložen lepený izolovaný styk (LIS) navíc, a to z důvodu zjištění poškození původního LIS. Dále z důvodu zřízení BK za příznivé upínací teploty nebylo potřeba kolejnice napínat. Tyto skutečnosti vyvolaly méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

Objednatel rozhodl, že se vyzískané betonové pražce dále využijí, z tohoto důvodu vyzískané betonové pražce nebyly demontovány. Tato skutečnost vyvolala méněpráce.

Na základě místního šetření objednatel rozhodl o úpravě umístění zajišťovacích značek. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

Objednatel byl odsouhlasen změny technologie svařování (PRSM) a změny etapizace výluk z důvodu opravy mostních objektů a dvou přílehlých úseků tratě. Tato skutečnost vyvolala vícepráce oceněné dle SOD.

Objednatel rozhodl na základě místního šetření o změně počtu návěstidel a jejich umístění. Tato skutečnost vyvolala vícepráce oceněné dle SOD.

SO 02

Z důvodu příznivé upínací teploty pro zřízení bezстыkové koleje nebylo potřeba kolejnice napínat, Tato skutečnost vyvolala méněpráce.

Při provádění zemních prací byl nalezen starý betonový odvodňovací žlab, který objednatel rozhodl odstranit. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

Vlivem směrových poměrů tratě byla dohodnuta změna technologie svařování. Původní metoda alumintoremického svařování byla nahrazena metodou odtavovacího stykového svařování. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle Sborníku ÚOŽI 2019.

Z důvodu použití méně betonových pražců při souvislé výměně pražců vlivem rozdělení pražců se zřídilo méně pražcových kotev včetně montáže oproti zadávací dokumentaci. Tato skutečnost vyvolala méněpráce.

Na základě místního šetření objednatel rozhodl o úpravě umístění zajišťovacích značek. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD..

Objednatel rozhodl o zřízení náběhů na peron, se kterými nebylo v zadávací dokumentaci počítáno. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

Objednatel v průběhu stavby překategorizoval některé vyzískané dřevěné pražce a rozhodl, že vybrané dřevěné pražce budou dále využity. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

Objednatel rozhodl na základě místního šetření o změně počtu návěstidel a jejich umístění. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

V průběhu stavby byl zjištěn horší stav upevňovadel, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce oceněné dle SOD.

SO 03 - přejezdy

Při provádění opravy přejezdových konstrukcí byly zjištěny rozdíly v zadávací dokumentaci oproti skutečně provedeným pracím. Tato skutečnost vyvolala vícepráce a méněpráce.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 44 982 146,89 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 284 132,57 Kč, tj. 2,85 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 1 286 321,78 Kč, tj. 2,86 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 2 189,21 Kč, tj. 0,005 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nezjištěno

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI
ZAMÍTÁM
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	6 099 884,56	389 079,64	66 131,36	6422832,84
SO 02	33 748 484,64	823 282,29	1 171 259,06	33 400 507,87
SO 03	3 188 777,69	71 770,64	48 931,36	3 211 616,97
Celkem	44 982 146,89	1 284 132,57	1 286 321,78	44 979 957,68

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: Jiří Desenský, DiS., VPI, ST LBC Datum: 21. 1. 2020 Podpis

2) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 21. 1. 2020 Podpis

Ing. Martin Varecha, MBA, předseda představenstva, HROCHOSTROJ a.s.

Datum: 21. 1. 2020 Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Robert Bayer, DiS. Datum: 22. 1. 2020 Podpis

4) Stanovisko přednosta odborné správy:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Jaroslav Janda Datum: 22. 1. 2020 Podpis

5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Mgr. Filip Kudláček Datum: 22. 1. 2020 Podpis

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Jan Jirowetz Datum: 22. 1. 2020 Podpis

7) Stanovisko NPI:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Lubomír Snížek Datum: 22. 1. 2020 Podpis

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:**Schvaluji** **Zamítám**

Jméno: Ing. Lubor Hrubeš Datum: 23. 1. 2020 Podpis

Přílohy:

Soupis méněprací a víceprací

PŘÍLOHA Č. 2

Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací

REKAPITULACEStavba: **Čištění kolejového lože v úseku Brniště - Jablobnné v P. - Rynoltice**

SO	Název SO:	cena dle SOD	cena víceprací	cena méněprací	cena po změně
SO 01	SO 01	6 099 884,56	389 079,64	66 131,36	6 422 832,84
SO 02	SO 02	33 748 484,64	823 282,29	1 171 259,06	33 400 507,87
SO 03	SO 03	3 188 777,69	71 770,64	48 931,36	3 211 616,97
	Celkem:	44 982 146,89	1 284 132,57	1 286 321,78	44 979 957,68

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Luděk Špringl

Název stavby: Čištění kolejového lože v úseku Brniště - Jablonné v P. – Rynoltice

Název PS, SO: SO 01

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)
2	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	380,000	3,000	3,000	0,000	383,000		0,00	0,00	0,00
8	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	2,000	-2,000	0,000	2,000	0,000		0,00	0,00	0,00
13	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	25,200	3,600	3,600	0,000	28,800		0,00	0,00	0,00
14	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	22,000	12,000	12,000	0,000	34,000		0,00	0,00	0,00
15	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	-4,000	0,000	4,000	0,000		0,00	0,00	0,00
24	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	49,000	-29,000	0,000	29,000	20,000		0,00	0,00	0,00
27	5912065210	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus	16,000	-11,000	0,000	11,000	5,000		0,00	0,00	0,00
31	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	72,000	3,000	3,000	0,000	75,000		0,00	0,00	0,00
46	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	5,000	4,000	4,000	0,000	9,000		0,00	0,00	0,00
49	5956140030	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	kus	380,000	3,000	3,000	0,000	383,000		0,00	0,00	0,00
50	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	115,520	0,912	0,912	0,000	116,432		0,00	0,00	0,00
51	5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	72,000	3,000	3,000	0,000	75,000		0,00	0,00	0,00
52	9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km	t	0,720	0,030	0,030	0,000	0,750		0,00	0,00	0,00
54	5962101020	Návěstidlo očekávejte tratovou rychlost - trojúhelník	kus	2,000	-1,000	0,000	1,000	1,000		0,00	0,00	0,00
55	5962101110	Návěstidlo sklonovník reflexní	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	4,000		0,00	0,00	0,00
57	5962119025	Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku	kus	16,000	-11,000	0,000	11,000	5,000		0,00	0,00	0,00
58	5962119010	Zajištění PPK konzolová značka	kus	16,000	-6,000	0,000	6,000	10,000		0,00	0,00	0,00
64	5958101005	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 750 mm	kus	4,000	-4,000	0,000	4,000	0,000		0,00	0,00	0,00
65	5958107005	Šroub spojkový M24 x 140 mm	kus	8,000	-8,000	0,000	8,000	0,000		0,00	0,00	0,00
66	5958116000	Matice M24	kus	8,000	-8,000	0,000	8,000	0,000		0,00	0,00	0,00
67	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	8,000	-8,000	0,000	8,000	0,000		0,00	0,00	0,00
68	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	8,672	-1,898	0,000	1,898	6,774		0,00	0,00	66 131,36
Celková cena (Kč)										322 948,28	389 079,64	66 131,36

Název stavby: Čištění kolejového lože v úseku Brniště - Jablonné v P. – Rynoltice

Název PS, SO: SO 02

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
6	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	237,410	65,983	65,983	0,000	303,393		0,00	0,00	0,00
16	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	5 655,000	2 278,000	2 278,000	0,000	7 933,000		0,00	0,00	0,00
17	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	424,000	-116,000	0,000	116,000	308,000		0,00	0,00	0,00
18	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	24,000	-19,000	0,000	19,000	5,000		0,00	0,00	0,00
29	5912065210	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus	186,000	-102,000	0,000	102,000	84,000		0,00	0,00	0,00
34	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	300,000	-8,000	0,000	8,000	292,000		0,00	0,00	0,00
36	5914130070	Montáž nástupiště úrovněvého Sudop K (KD,KS) 150	m	97,000	3,000	3,000	0,000	100,000		0,00	0,00	0,00
39	5912010040	Výměna návěstidla včetně sloupku rychlostníku	kus	4,000	1,000	1,000	0,000	5,000		0,00	0,00	0,00
40	5912010050	Výměna návěstidla včetně sloupku sklonovníku	kus	10,000	-3,000	0,000	3,000	7,000		0,00	0,00	0,00
46	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	15,035	68,950	68,950	0,000	83,985		0,00	0,00	0,00
47	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	15,035	7,650	7,650	0,000	22,685		0,00	0,00	0,00
48	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	12,740	7,650	7,650	0,000	20,390		0,00	0,00	0,00
53	5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	300,000	-8,000	0,000	8,000	292,000		0,00	0,00	0,00
54	9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km	t	3,000	-0,080	0,000	0,080	2,920		0,00	0,00	0,00
55	5964147055	Nástupištní díly konzolová deska KS 150	kus	97,000	3,000	3,000	0,000	100,000		0,00	0,00	0,00
56	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	32,204	0,996	0,996	0,000	33,200		0,00	0,00	0,00
57	5962101005	Návěstidlo rychlostník NS třiciferný	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	8,000		0,00	0,00	0,00
59	5962101110	Návěstidlo sklonovník reflexní	kus	10,000	-2,000	0,000	2,000	8,000		0,00	0,00	0,00
60	5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	kus	18,000	-2,000	0,000	2,000	16,000		0,00	0,00	0,00
61	5962119025	Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku	kus	186,000	-147,000	0,000	147,000	39,000		0,00	0,00	0,00
62	5962119010	Zajištění PPK konzolová značka	kus	186,000	-102,000	0,000	102,000	84,000		0,00	0,00	0,00
65	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	252,000	16,000	16,000	0,000	268,000		0,00	0,00	0,00
66	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	27 240,000	2 948,000	2 948,000	0,000	30 188,000		0,00	0,00	0,00
68	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	83,563	-21,413	0,000	21,413	62,150		0,00	0,00	0,00
70	5910015120	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49	svar		30,000	30,000	0,000	30,000		0,00	0,00	0,00
Celková cena (Kč)										-347 976,77	823 282,29	1 171 259,06

Název stavby: Čištění kolejového lože v úseku Brniště - Jablonné v P. – Rynoltice

Název PS, SO: SO 03

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
9	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	16,000	15,600	15,600	0,000	31,600		0,00	0,00	0,00
10	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	16,000	15,600	15,600	0,000	31,600		0,00	0,00	0,00
18	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	48,000	5,180	5,180	0,000	53,180		0,00	0,00	0,00
19	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	24,000	2,590	2,590	0,000	26,590		0,00	0,00	0,00
20	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	24,000	2,590	2,590	0,000	26,590		0,00	0,00	0,00
22	5914030520	štěrbínového	m	8,000	1,000	1,000	0,000	9,000		0,00	0,00	0,00
24	5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbínový	m	8,000	2,000	2,000	0,000	10,000		0,00	0,00	0,00
25	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	32,000	5,080	5,080	0,000	37,080		0,00	0,00	0,00
32	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t	9,600	1,524	1,524	0,000	11,124		0,00	0,00	0,00
33	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	4,000	0,635	0,635	0,000	4,635		0,00	0,00	0,00
34	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	3,584	0,320	0,320	0,000	3,904		0,00	0,00	0,00
35	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	22,560	2,959	2,959	0,000	25,519		0,00	0,00	0,00
36	5964127005	Odvodňovací žlaby štěrbínové betonové masívní - 4 m	kus	2,000	0,500	0,500	0,000	2,500		0,00	0,00	0,00
37	9902200800	mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	2,700	0,675	0,675	0,000	3,375		0,00	0,00	0,00
46	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	20,000	-1,500	0,000	1,500	18,500		0,00	0,00	0,00
47	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	8,000	2,000	2,000	0,000	10,000		0,00	0,00	0,00
48	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	8,000	2,000	2,000	0,000	10,000		0,00	0,00	0,00
49	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t	6,000	-0,450	0,000	0,450	5,550		0,00	0,00	0,00
50	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	2,500	-0,187	0,000	0,187	2,313		0,00	0,00	0,00
52	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	12,750	-0,637	0,000	0,637	12,113		0,00	0,00	0,00
60	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	9,600	2,400	2,400	0,000	12,000		0,00	0,00	0,00
61	5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbínový	m	10,000	2,000	2,000	0,000	12,000		0,00	0,00	0,00
66	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	36,000	-2,040	0,000	2,040	33,960		0,00	0,00	0,00
67	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	18,000	19,500	19,500	0,000	37,500		0,00	0,00	0,00
68	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	18,000	19,500	19,500	0,000	37,500		0,00	0,00	0,00
69	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t	10,800	-0,612	0,000	0,612	10,188		0,00	0,00	0,00
70	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	4,500	-0,255	0,000	0,255	4,245		0,00	0,00	0,00
71	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	1,600	0,320	0,320	0,000	1,920		0,00	0,00	0,00

72	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	19,300	-0,067	0,000	0,067	19,233		0,00	0,00	0,00
74	5964127000	Odvodňovací žlaby štěrbínové betonové malé - 2 m	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	2,000		0,00	0,00	0,00
75	9902200800	mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	3,375	0,675	0,675	0,000	4,050		0,00	0,00	0,00
76	5964104010	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 250	m	10,000	-10,000	0,000	10,000	0,000		0,00	0,00	0,00
77	9902200300	mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	0,090	-0,090	0,000	0,090	0,000		0,00	0,00	0,00
91	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	20,250	-2,295	0,000	2,295	17,955		0,00	0,00	0,00
92	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	10,125	-1,147	0,000	1,147	8,978		0,00	0,00	0,00
93	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	10,125	-1,147	0,000	1,147	8,978		0,00	0,00	0,00
95	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové těžké	m2	20,250	-2,295	0,000	2,295	17,955		0,00	0,00	0,00
96	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	9,000	8,100	8,100	0,000	17,100		0,00	0,00	0,00
97	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	9,000	8,100	8,100	0,000	17,100		0,00	0,00	0,00
98	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	6,075	-0,688	0,000	0,688	5,387		0,00	0,00	0,00
99	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	2,531	-0,287	0,000	0,287	2,244		0,00	0,00	0,00
100	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	8,606	-0,975	0,000	0,975	7,631		0,00	0,00	0,00
114	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	38,000	-6,880	0,000	6,880	31,120		0,00	0,00	0,00
115	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	19,000	-3,440	0,000	3,440	15,560		0,00	0,00	0,00
116	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	19,000	-3,440	0,000	3,440	15,560		0,00	0,00	0,00
118	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové těžké	m2	36,000	-4,880	0,000	4,880	31,120		0,00	0,00	0,00
119	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	8,000	6,900	6,900	0,000	14,900		0,00	0,00	0,00
120	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	8,000	6,900	6,900	0,000	14,900		0,00	0,00	0,00
121	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	10,800	-1,464	0,000	1,464	9,336		0,00	0,00	0,00
122	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	4,500	-0,610	0,000	0,610	3,890		0,00	0,00	0,00
123	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	15,300	-2,074	0,000	2,074	13,226		0,00	0,00	0,00
Celková cena (Kč)										22 839,28	71 770,64	48 931,36

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 574944

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a25fc60b-1652-46c3-84d9-c8dc50e49044

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.01.2020 12:59:02



b0a8481a-4710-4c7e-9a8b-abe08e71d32a