

Dodatek č. 2

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1066/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele:
17-0701-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 17.02.2017
(dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Praha 3, Husitská 42/22, PSČ 130 00
IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682
zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

(dále též jako „vedoucí společník“ nebo též „společník 1“)

a

IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 25701347; DIČ: CZ 25701347
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456
zastoupená **Mgr. Evženem Hollmanem, MBA**, jednatelem společnosti
Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem společnosti

(dále též jako „společník 2“)

společníci společnosti „**FRAM-IPSUM - Uzel Plzeň**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 03.02.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, kdy vedoucím společníkem společnosti je obchodní firma FRAM Consult a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, IČO: 64948790, která je zmocněna na základě shora citované smlouvy k podpisu této Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 03.02.2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora
při realizaci stavby

**„Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží,
včetně mostů Mikulášská“**

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDI a s tím související navýšení ceny.

Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDI a navýšení ceny bylo prodloužení termínu pro ukončení části vlastních stavebních prací na realizaci stavby „**Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská**“ a dále prodloužení celkového termínu ukončení stavby spojeného zejména s dokončením administrace změnových řízení a to jak u objednatele, tak i u Statutárního města Plzeň. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. Smluvní strany také dále shodně konstatují, že původně zasmluvněný objem hodin činnosti podpory TDI je již skoro vyčerpán.

Nadále bude pokračováno v kontrole fakturace se zhotovitelem stavby, v kontrole oprávněnosti změn, v kontrole uznatelnosti nákladů, v pravidelném měsíčním reportingu (v souladu s prodloužením celkového termínu ukončení stavby), v projednávání změnových listů a dodatků vlastní smlouvy o dílo na zhotovení stavby a závěrem proběhnou finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 29,02% původní hodnoty závazku. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2 Smlouvy.

Objednatel bere na vědomí, že došlo ke změně sídla společníka č. 2. Dále zhotovitel jmenoval novou osobu oprávněnou jednat ve věcech technických, kterou se stal pan Ing. Miroslav Boublerle.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.2. Smlouvy, článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 10, odst. 10.14. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-13436/2016/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 16-4201-002, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Čl. 1 – Smluvní strany

- ruší se stávající text v článku 1, odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Husitská 42/22, PSČ 130 00
IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682
zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]

(dále též jako „vedoucí společník“ nebo též „společník 1“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 25701347; DIČ: CZ 25701347
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupená **Mgr. Evženem Hollmanem, MBA**, jednatelem společnosti
Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem společnosti

(dále též jako „společník 2“)

společníci společnosti „FRAM-IPSUM - Uzel Plzeň“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 03.02.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, kdy vedoucím společníkem společnosti je obchodní firma FRAM Consult a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, IČO: 64948790, která je zmocněna na základě shora citované smlouvy k podpisu této Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 03.02.2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

- a) věcech smluvních: [REDACTED]
b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:
FRAM Consult a.s., U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8, PSČ 180 00
(dále jen „zhotovitel“)

2) Čl. 4 – Termín plnění

- ruší se stávající text v článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:
dle termínu ukončení základní SOD na realizaci stavby (předpoklad 06/2020)

3) Čl. 5 – Cena

- ruší se stávající text v článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvyšší přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	2 342 600,- Kč
Cena činností dle dodatku č. 2, bez DPH	[REDACTED]
Cena celkem vč. dodatku č. 2, bez DPH	3 022 500,- Kč

Rekapitulace:

Cena dle dodatku č. 2, bez DPH	3 022 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	634 725,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2, s DPH	3 657 225,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 2.

4) Čl. 10 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text v článku 10, odst. 10.14. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 10.14. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

**II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1066/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17-0701-002, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

18 -12- 2019

V Praze dne3.1.-12.-2019

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Za vedoucího společnosti FRAM Consult a.s.:

.....
Ing. Petr Hofmanz
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Roman Klím
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

**Za společníka 2 IPSUM CZ s.r.o., na základě
Smlouvy o sdružení do společnosti ze dne
03.02.2017:**

.....
Ing. Roman Klím
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Příloha č. 1 -

Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská"

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.1.1. spolupráce, podpora	██	██	██
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	██	██	██
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	██	██	██
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	██	██	██
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	██	██	██
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	██	██
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	██	██
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	██	██	██
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	██	██	██
3.1.11. další podpora činnosti TDI	██	██	██
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	██	██	██
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA	██	██	██
CELKEM	██	██	██

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny dodatek č.2"

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.1.1. spolupráce, podpora	██	██	██
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	██	██	██
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	██	██	██
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	██	██	██
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	██	██	██
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	██	██
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	██	██
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	██	██	██
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	██	██	██
3.1.11. další podpora činnosti TDI	██	██	██
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	██	██	██
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA	██	██	██
CELKEM	██	██	██

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora včetně dodatku č.2"

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.1.1. spolupráce, podpora	██	██	██
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	██	██	██
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	██	██	██
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	██	██	██
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	██	██	██
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	██	██
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	██	██
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	██	██	██
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	██	██	██
3.1.11. další podpora činnosti TDI	██	██	██
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	██	██	██
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA	██	██	██
CELKEM	██		3 022 500 Kč

počet měsíců projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	celkem	celkem
Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	■	■			■							■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■			■							■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement		■		■			■			■		■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn						■	■				■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)					■			■			■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele												■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA												■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



počet měsíců projektu	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	celkem	celkem
Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement													■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění													■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement				■			■				■	■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn		■		■			■				■		■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)									■	■		■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele													■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA													■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



<i>počet měsíců projektu</i>	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	celkem	celkem	celkem
Uzeľ Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská															
3.1.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement												■	■	■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění												■	■	■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	■			■		■	■					■	■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	■			■	■	■	■	■				■	■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)		■			■			■				■	■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele								■	■	■		■	■	■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA								■	■	■		■	■	■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



<i>počet měsíců projektu</i>	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	celkem	celkem	celkem
Uzeľ Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská															
3.1.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■								■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement													■	■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění													■	■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■									■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement													■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn													■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■									■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■									■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■									■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)					■								■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■	■									■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele				■	■	■							■	■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA				■	■	■							■	■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 575078

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 54c439d9-b29f-4a1b-b2d8-29637a564a50

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.01.2020 14:19:02



91b5dacf-11d0-4fa6-9938-b79740bd47dd