

## Dodatek č. 1

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3821/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele:  
18-2701-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 532 371 0001, uzavřené dne 18.10.2018  
(dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitelem:

**FRAM Consult a.s.**

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]

(dále též jen „zhotovitel“)

**na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka  
v rámci realizace stavby**

## „Modernizace trati Rokycany - Plzeň

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS a navýšení ceny je prodloužení termínu pro ukončení částí vlastních stavebních prací na realizaci stavby „**Modernizace trati Rokycany - Plzeň**“ a dále celkového termínu ukončení stavby. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. Smluvní strany také dále shodně konstatují, že původně zasmulvněný objem hodin činnosti podpory TDS je již skoro vyčerpán.

Bude nutné zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting (v souladu s prodloužením termínu projednání změn dle § 100), projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků vlastní smlouvy o dílo na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 11, odst. 11.19. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

## I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-13436/2016/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 16-4201-002, takto:

### 1) Čl. 4 – Termín plnění

- ruší se stávající text v článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby **do 06/2020**.

### 2) Čl. 5 – Cena

- ruší se stávající text v článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	2 293 200,- Kč
<b>Cena činností dle dodatku č. 1, bez DPH</b>	<b>██████████</b>
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1, bez DPH</b>	<b>2 943 200,- Kč</b>

Rekapitulace:

Cena dle dodatku č. 1, bez DPH	2 943 200,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	618 072,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1, s DPH	3 561 272,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1.

### 3) Čl. 11 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text v článku 11, odst. 11.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

11.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3821/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 18-2701-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců  
zhotovitele a rozpis ceny nabídky  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne ..... 31 -12- 2019

**Za objednatele:**

V Praze dne: ..... 18 -12- 2019

**Za zhotovitele:**

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

**Ing. Roman Klimt**  
předseda představenstva  
FRAM Consult a.s.

**Příloha č. 1**

**Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele  
a rozpis ceny nabídky**

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru stavebníka při realizaci stavby:

"Modernizace trati Rokycany - Plzeň"

	počet hodin	hodinová sazba	
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDS	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
3.3. tabulkové podklady pro Závěrečnou monitorovací zprávu o vývoji projektu	■	■	■
<b>CELKEM</b>	■	■	■

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny - dodatek č. 1

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDS	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
3.3. tabulkové podklady pro Závěrečnou monitorovací zprávu o vývoji projektu	■	■	■
<b>CELKEM</b>	■	■	■

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru stavebníka včetně dodatku č.1

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDS	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
3.3. tabulkové podklady pro Závěrečnou monitorovací zprávu o vývoji projektu	■	■	■
<b>CELKEM</b>	■	■	■


Modernizace trati Rokycany - Plzeň											1	2	3	celkem	celkem
	led.18	úno.18	bře.18	dub.18	kvě.18	čvn.18	čvc.18	srp.18	zář.18	říj.18	lis.18	pro.18	za rok 2018	za rok 2018	
<i>nasazení pracovníků zhotovitele</i>															
3.2.1. spolupráce, podpora															
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD															
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případné doporučení na její zpřesnění															
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)															
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti															
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn															
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů															
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)															
3.2.9. pravidelný měsíční reporting															
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)															
3.2.11. další podpora činnosti TDI															
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele															
3.3. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu															
nasazení v hodinách v měsíci															



Modernizace trati Rokycany - Plzeň	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	celkem	celkem	celkem
	<i>nasazení pracovníků zhotovitele</i>														
3.2.1. spolupráce, podpora															
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD															
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případné doporučení na její zpřesnění															
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)															
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti															
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn															
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů															
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)															
3.2.9. pravidelný měsíční reporting															
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)															
3.2.11. další podpora činnosti TDI															
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele															
3.3. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu															
nasazení v hodinách v měsíci															



Modernizace trati Rokycany - Plzeň													celkem	celkem	smlouva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	celkem	celkem	vč. dodatku
<i>nasazení pracovníků zhotovitele</i>															
3.2.1. spolupráce, podpora															
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD															
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případné doporučení na její zpřesnění															
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)															
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti															
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn															
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů															
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)															
3.2.9. pravidelný měsíční reporting															
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)															
3.2.11. další podpora činnosti TDI															
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele															
3.3. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu															
nasazení v hodinách v měsíci															



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 575075

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6a051933-4740-4cfd-8754-ff11130c8d4d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.01.2020 14:16:02



49343938-01ba-41fe-b055-567d7723ed92