

D O D A T E K č. 5

k Prováděcí smlouvě ze dne 7.4.2015 na poskytování služby, tj. „**Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD**“

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupené:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

SUDOP PRAHA a.s. – vedoucí SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349
zastoupená:

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368
IČ: 601 93 280, DIČ: CZ60193280
zastoupená:

a

Dopravoprojekt Brno a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488
zastoupená:

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B
IČ: 313 22 000, DIČ: 2020524770
zastoupená:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2015 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo), dne 30.11.2015 Dodatek č.1, dne 27.6.2016 Dodatek č.2, dne 31.5.2017 Dodatek č.3 a dne 29.3.2018 Dodatek č.4 na poskytování služby, tj. **„Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD“** (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Z důvodu složitého získávání souhlasů vlastníků se Smluvní strany dohodly na změně sjednaných ujednání v části III. – Doba a místo plnění ve znění Dodatku č. 4, a proto uzavírají tento Dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka dílčího plnění uvedená v článku I. Dodatku č. 4, se ruší a nahrazuje se následující tabulkou:

Etapa	Část	SO	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS + soupis prací		
				koncept	čistopis	koncept	čistopis	
II.	A	A101.2	Statický prvek	splněno	splněno	splněno	splněno	
		A159.2	Obslužná komunikace					
		A330.2	Odvodnění					
		A820.2	Manipulační plochy a zařízení staveniště					
		A920.2	Monitoring					
		Technická pomoc při zpracování ZTKP			nepožaduje se			
		Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy			průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 31.12.2020			
		Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)						
		Zajištění podání žádosti o ÚR a SP			splněno			
Technická pomoc při výkonu autorského dozoru								

Etapa	Část	SO	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS+soupis prací	
				koncept	čistopis	koncept	čistopis
II.	B	A330.3	Hloubkový drén	splněno	splněno	splněno	splněno
		A830.1	Terénní úpravy				
		Technická pomoc při zpracování ZTKP			nepožaduje se		

	Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy	průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 31.12.2020
	Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)	
	Zajištění podání žádosti o ÚR a SP	
	Technická pomoc při výkonu autorského dozoru	splněno

Etapa	Část	SO	Název	DÚR		DSP		PDPS+soupis prací	
				koncept	žádost o ÚR	koncept	žádost o SP	koncept	čistopis
II.	C	A330.4	Úprava výústního objektu	splněno	podáno	60 dní po vydání ÚR	30 dní po projednání připomínek	60 dní po vydání SP	30 dní po projednání připomínek
		A330.5	Úprava vodoteče a kanalizace v Litochovicích						
		A330.6	Úprava příkopu						
			Technická pomoc při zpracování ZTKP	nepožaduje se				15 dní po vydání čistopisu	
			Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy	průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 31.12.2020					
			Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)						
			Zajištění podání žádosti o ÚR a SP	30.6.2021					
	Technická pomoc při výkonu autorského dozoru	do konce provádění stavebních prací							

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 5 bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.4. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Příloha č. 1 – Rozpis dílčích částí a fakturací

V Praze dne: 31. 12. 2019

31. 12. 2019
V Praze dne:

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

Příloha č. 1 - Rozpis dílčích plnění / fakturací

Stupeň	Činnost	Cena v Kč	Cena projektování v %
DUR	projektování		
	IČ		
DSP	projektování		
	IČ		
PDPS	projektování		
AD	autorský dozor		
Cena podle "Prováděcí smlouvy"		11 927 350,00 Kč	

Částka k projektování	8 941 250,00 Kč
------------------------------	------------------------

Část	Investice - mil. Kč / %	Cena projektu
A		
B		
C		

Část	Projekt	Cena v %	Cena v Kč	Termín fakturace
A	koncept DUR+DSP			30.11.2015
	čistopis DUR+DSP			28.6.2016
	koncept PDPS			30.11.2015
	čistopis PDPS			30.11.2015
Celkem		100	6 080 050,00 Kč	

Část	Projekt	Cena v %	Cena v Kč	Termín fakturace
B	koncept DUR+DSP			31.8.2016
	čistopis DUR+DSP			31.10.2016
	koncept PDPS			30.11.2015
	čistopis PDPS			28.6.2016
Celkem		100	1 072 950,00 Kč	

Část	Projekt	Cena v %	Cena v Kč	Termín fakturace
C	koncept DUR			30.11.2015
	čistopis DUR			30.11.2016
	koncept DSP			28.02.2021
	čistopis DSP			30.06.2021
	koncept PDPS			30.09.2021
	čistopis PDPS			30.11.2021
Celkem		100	1 788 250,00 Kč	

Část	Činnost	Cena v %	Cena v Kč	Termín fakturace
A	IČ			30.11.2015
	IČ			30.11.2016
	IČ			31.12.2020
B	IČ			30.11.2015
	IČ			30.11.2016
	IČ			31.12.2020
C	IČ			30.11.2015
	IČ			30.06.2020
	IČ			30.11.2020
Celkem		100	2 322 100,00 Kč	

Část	Činnost	Cena v %	Cena v Kč	Termín fakturace
A	AD			30.11.2015
	AD			30.11.2016
B	AD			30.11.2016
	AD			30.11.2017
C	AD			30.6.2021
	AD			30.11.2021
Celkem		100	664 000,00 Kč	

Poznámka k termínům fakturace:

- černě vytištěna data značí datum již vystavených faktur
- červeně uvedená data fakturace je předpoklad vystavení s ohledem na postup zpracování PD a stav projednávání inženýrské činnosti