

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla – „OPRAVY LEŽATÝCH ROZVODŮ VODY A POTRUBÍ OTOPNÉ SOUSTAVY V TOPNÉM KANÁLU OBJEKTU GOLFOVÁ 910/10“

číslo smlouvy objednatele SML-2019-10219

(IVZ P19V01000007)

číslo smlouvy zhotovitele: 483/19

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupené: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15
(dále jen „objednatel“)

a

NOBILES s.r.o.

se sídlem: Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 – Křeslice

zastoupena: Jednatel Milanem Stehlíkem

IČ: 25671375, DIČ: CZ25671375

zapsal Městský soud v Praze oddíl C, vložka 59887

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně doby plnění a změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude **dokončeno a předáno objednateli do 31. ledna 2020.**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se čl. I takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější

nabídky na dodávky ze dne 25.9.2019 č.j. ÚMČ P15 44734/2019/OM/PČe jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	1.890.500,- Kč
21 % DPH	397.005,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2.287.505,- Kč

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	167 520,00 Kč
15% DPH	35 179,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	202 699,20 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatků č.1:

Základní cena bez DPH	2 058 020,00 Kč
21% DPH	432 184,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 490 204,20 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 2

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R –546 ze dne 22.1.2020
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č.1 – soupis provedených prací

V Praze dne 23.1.2020

V Praze dne 27.1.2020

.....
za objed
Ing. Han
na základě pověření usnesení Rady
MČ Praha 15 č.R-546 ze dne 22.1.2020