

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**uzavřené dne 2. 8. 2016**

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami*

**OBJEDNATEL:** Armádní Servisní, příspěvková organizace

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

*Jejmž jménem jedná:* Ing. Martin Lehký – ředitel

*Sídlo:* Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

*IČ, DIČ:* 60460580, CZ60460580

*Bankovní spojení:* ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

*Číslo účtu:* 30523881/0710

*ID datové schránky:* dugmkm6

*Odpovědní zástupci pro jednání:*

- *ve věcech smluvních:* Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090

- *ve věcech technických:* Ing. Petr Kolář, tel.:602 242 487

- *zástupce objednatele na stavbě:* Ing. Petr Kolář, tel.:602 242 487

Ing. Monika Rešl Kletečková, tel. 702 209 151

Jaroslav Křížan, tel. 602 248 305

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

**ZHOTOVITEL:** Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: C 1036

*Zastoupený:* Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahekoupilem,

Ing. Jiřím Valou

*Sídlo:* Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

*IČ, DIČ:* 15053695, CZ 15053695

*Bankovní spojení:* ČSOB Chrudim

*Číslo účtu:* 272199033/0300

*ID datové schránky:* 3v8a5db

*zástupce zhotovitele ve věcech technických* Ing. Stanislava Šedivá – vedoucí vodohospodářských staveb

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany se vzájemně dohodly na těchto změnách v uvedené smlouvě:

z důvodu naskytnutých překážek na straně objednatele – vojenské cvičení a vícepráce, při kterých nemohl zhotovitel pokračovat v práci a vynucením vícepracem, v souladu s čl. 11. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.1, se mění:

Článek 2. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ následovně:

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu SoD /2.8.2016/

Termín dokončení fyzických prací: do 3 měsíců od podpisu smlouvy + 10 dní /12.11.2016/

Termín /administrativního\*)/ ukončení plnění: do 5 měsíců od podpisu smlouvy /2. 1. 2017/

Místo plnění: areál kasáren Bechyně.

\*) administrativním ukončením akce je myšlena kolaudace.

Dále se na základě skutečně provedených prací, resp. výměr mění článek 3. CENA DÍLA

Cena dle SoD.....	1.180.000,00 Kč
Cena méněpací .....	- 149.787,36 Kč
Cena víceprací .....	+114.263,59 Kč
<u>Celkem za dílo .....</u>	<u>1.144. 476,23 Kč</u>

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: celkem **1 144 476,23 Kč** bez DPH (slovy: jedenmilionjednostočtyřicetčtyřitisícčtyřístasedmdesátšestkorunčeských, 23/100).

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Dále se smluvní strany dohodly, že pro zajištění vad nebránících užívání (např. terénní úpravy) z předávacího protokolu bude pozastávka 10 %, do doby jejich odstranění, nejpozději do 31.5.2017; v souvislosti s tím se

#### Článek 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY odst. 3 mění následovně:

Fakturace bude provedena jednou fakturou na základě zjišťovacího protokolu podepsaného objednatelem a jeho technickým dozorem; z faktury bude pozastaveno 10 % z částky bez DPH. Tato pozastávka bude uvolněna po předání/převzetí díla, případně po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace) na základě žádosti zhotovitele a doložení předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 2 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Smlouva o dílo se doplňuje o:

- Přílohu č. 3: \* Oznámení změny č. 1 + Změnový list č. 1 (7 listů),  
\* Oznámení změny č. 2 + Změnový list č. 2 (13 listů),  
\* Oznámení změny č. 3 + Změnový list č. 3 (7 listů),  
\* Oznámení změny č. 4 + Změnový list č. 4 (8 listů)

Přílohu č. 4: \* Plná moc pro podpis změnových listů – Jan Prokop (1 list)

V Praze dne 21.12.2016




Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
AS-PO Podbabská 1529/1, 160 00 Praha 6  
166 IČ: 60460580

V Chrudimi dne 21.12.2016



Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.  
Mgr. Pavel Vančura  
jednatel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.  
Ing. Josef Drahokoupil  
jednatel

**Vodní zdroje Ekomonitor  
spol. s r.o.** ®

Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III  
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310  
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695