

Objednatel č. 1: 377-2012-130777/6

Objednatel č. 2:

Číslo zhotovitele: 109-2514-12

## DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka nad Bečvou** včetně nezbytných geodetických prací, uzavřené dne 8. 3. 2012 podle § 536/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů, mezi smluvními stranami

**Objednatel č. 1:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Zarámí 88, 760 41 Zlín**

**Sídlo:**

**Zastoupený:**

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

**IČ:**

01312774

**DIČ:**

CZ01312774 - není plátce DPH

**ID DS:**

z49per3

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Realizující pobočka:**

Pobočka Vsetín

**Sídlo pobočky:**

4. května 287. 755 01 Vsetín

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**Telefon / e-mail:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Telefon / e-mail:**

dále jen „objednatel č.1“

**Objednatel č. 2:**

**Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

**Sídlo:**

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

**V zastoupení:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

**Sídlo:**

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

**Zastoupený:**

ředitelem Správy Zlín

**IČ:**

65993390

**DIČ:**

CZ65993390

**ID DS:**

zjq4rhz

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**Telefon / e-mail:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**Telefon / e-mail:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Telefon / e-mail:**

dále jen „objednatel č. 2“

Zhotovitel:	<b>AGROPROJEKT PSO s.r.o.</b>
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO / DIČ:	41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

dále jen „zhotovitel“

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 8. 3. 2012 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka nad Bečvou** (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek hlavního fakturačního celku 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo, a to z důvodu upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených služeb.

Původní počet měrných jednotek dílčí části 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dle smlouvy činil 200 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 50 MJ. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 52 500 Kč bez DPH ( MJ á Kč/MJ).

Původní počet měrných jednotek dílčí části 3.1. Stabilizace hranic pozemků dle smlouvy činil 340 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 147 MJ. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 15 440 Kč bez DPH ( MJ á Kč/MJ).

Tato změna smlouvy je v pořadí šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku v době platnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Původní hodnota veřejné zakázky dle smlouvy o dílo byla ve výši 1 173 550 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 18 240 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,55% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo je ve výši 67 940 Kč bez DPH, což odpovídá 5,8% původní hodnoty smlouvy o dílo. Součet hodnot změn dle dodatku č. 5 a dodatku č. 6 a je 86 180 Kč bez DPH, což činí 7,35% původní hodnoty závazku.

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy.

### Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny pro k.ú. Lhotka nad Bečvou, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části díla upravuje takto:

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ  
MJ x Kč = 17 500 Kč

3.1. Stabilizace hranic pozemků  
MJ x Kč = 11 760 Kč

### Článek II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky, v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH	462 810 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	562 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	96 460 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 121 670 Kč</b>
DPH 20 %	78 131,20 Kč
DPH 21 %	153 514 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 353 315,20 Kč</b>

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 8. 3. 2012 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 obdrží každý dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dvě vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Vsetíně dne 16. 1. 2020

Za objednatele č. 1:

Ve Zlíně dne ..... 24 -01- 2020 .....

Za objednatele č. 2:

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Pobočka Vsetín

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín

V Brně dne ..... 20 -01- 2020 .....

Za zhotovitele:

---

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Příloha č. 1: Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá:

Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny -  
Příloha č. 1 a) ke SoD - KPÚ Lhotka nad Bečvou

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	462 810 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	562 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	96 460 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 121 670 Kč</b>
DPH 20 %	78 131,20 Kč
DPH 21 %	153 514 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 353 315,20 Kč</b>

Výkaz činnosti pro stanovení nabídkové ceny -  
Příloha č. 1 b) ke SoD - KPÚ Lhotka nad Bečvou

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	462 810 Kč	111 074 Kč	351 736 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	562 400 Kč	134 976 Kč	427 424 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	96 460 Kč	23 150 Kč	73 310 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 121 670 Kč</b>	<b>269 200 Kč</b>	<b>852 470 Kč</b>
DPH 20 %	78 131.20 Kč	18 752 Kč	59 379.20 Kč
DPH 21 %	153 514 Kč	36 843 Kč	116 671 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 353 315,20 Kč</b>	<b>324 795 Kč</b>	<b>1 028 520,20 Kč</b>

Ve Zlíně dne: 16-01-2020

Za objednatele č. 1

Ve Zlíně dne:

Za objednatele č. 2: 24-01-2020

V Brně dne:

20-01-2020

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Pobočka Vsetín

ŘSD ČR, Správa Zlín

AGROPROJEKT PSO s.r.o.