

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 697-2013-544101, č.j. zhotovitele 1038/2013 ze dne 24.10.2013

„Komplexní pozemkové úpravy Zderaz“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Tel.:

e-mail:

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel“)

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

466 742 723

pardubicky.kraj@spucr.cz

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

Lenka Křičenská, odborný referent Pobočky Chrudim

xxx, 469 366 173

I.kricenska@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Tel./fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31227.

GEODES – geodetické práce s.r.o.

Pod Vyšehradem 143, Jablonné nad Orlicí 561 64

Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti

Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti

xxx

xxx

ČSOB, a.s. Hradec |Králové

254258001/0300

28855051, CZ28855051

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Zderaz jsou méněpráce u fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků na základě skutečné fakturace a ukončení plnění smlouvy v souladu s článkem I. bodu 4 smlouvy o dílo.

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem u fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ ke snížení počtu měrných jednotek z původních 200 MJ na **49 MJ** fakturovaných a u Stabilizace hranic pozemků ke snížení počtu měrných jednotek z původních 300 MJ na **173 MJ** fakturovaných. Celkově se snižují náklady uvedeného fakturačního celku o 79 380,- Kč bez DPH.

V souladu s článkem I. bodu 4 smlouvy o dílo dochází k ukončení plnění smlouvy ke dni účinnosti tohoto dodatku.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedené změně:

V článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Konečná rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	437 280,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	189 850,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	77 970,-Kč
Celková vyfakturovaná cena bez DPH	705 100,-Kč
DPH	148 072,90 Kč
Celková vyfakturovaná cena díla včetně DPH	853 172,90 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele

V Pardubicích dne 29.1.2020

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Za zhotovitele:

V Jablonném nad Orlicí dne 29.1.2020

.....
Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti

Příloha č. 1: konečný krycí list