

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke SOD č. obj. 697-2013-544101, č. zhotov. 1038/2013
Konečný výkaz činností "**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zderaz**"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	269	150	40 350	31.10.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
	Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	276	30	8 280	31.10.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	269	600	161 400	31.10.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	200	800	160 000	31.10.2014
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	0	1200	0	31.10.2014
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	0	90	0	31.10.2014
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	269	250	67 250	31.10.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						437 280
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	269	400	107 600	30.9.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	269	250	67 250	31.8.2016
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	31.10.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						189 850

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	49	450	22 050	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	173	90	15 570	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	269	150	40 350	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						77 970

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	437 280 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	189 850 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	77 970 Kč
Celková vyfakturovaná cena bez DPH	705 100 Kč
DPH 21 %	148 072,90 Kč
Celková vyfakturovaná cena díla včetně DPH	853 172,90 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 29.1.2020

V Jablonném nad Orlicí dne 29.1.2020

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jan Mühlhansl - jednatel společnosti
GEODES - geodetické práce s.r.o.