

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika, ID datové schránky: zcmapp6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně (dále jen "**Objednatel**")

a

Roddom s.r.o., IČO: 60486431, se sídlem K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 27069, ID datové schránky: fdzxx4h, zastoupená Janem Břížďalou, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně (dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 14. května 2019 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „MČ Praha - Zbraslav – Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. července 2019, dodatku č. 2 ze dne 28. srpna 2019 a dodatku č. 3 ze dne 5. prosince 2019 (dále jen "**Smlouva**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) V návaznosti na stavební práce provedené na základě dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ke Smlouvě a s ohledem na skutečnost, že potřeba provedení takových prací vznikla v důsledku potřeby statického zajištění objektu se Objednatel a Zhotovitel dohodli na prodloužení Doby plnění. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany konstatují, že prodloužení Doby plnění nebylo způsobeno důvody na straně Zhotovitele.
- (C) S ohledem na skutečnost, že předmět tohoto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně článku 4.1.1 Smlouvy s tím, že text v tabulce v řádku „vlastní realizace Díla“, ve sloupci „Lhůta pro ukončení dílčího plnění“ ve znění „*nejpozději do dvou set čtyřiceti (240) kalendářních dnů ode dne převzetí Místa plnění*“ se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se textem: „*nejpozději do 30. dubna 2020*“. Zároveň se Příloha 1 Smlouvy nahrazuje aktualizovaným zněním Harmonogramu postupu prací, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
 - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
 - Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
 - Součástí Dodatku je Příloha 1 – Harmonogram postupu prací.
 - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne ____ . ledna 2020

Na Zbraslavi dne ____ . ledna 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová
Funkce: starostka

Roddom s.r.o.:

Podpis: _____
Jméno: Jan Břížďala
Funkce: jednatel

Příloha 1
Harmonogram postupu prací