

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění implementace opatření pro zajištění souladu IISSP s požadavky na kybernetickou bezpečnost

uzavřené dne 8. 8. 2019

ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), jako zakázka v otevřeném řízení (dále jen „**Dodatek**“)

Evidenční číslo Objednatele: 9006/113/2019

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

banka: xxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xzeaauv

za níž jedná: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 692

sídlo: V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 14890992

DIČ: CZ14890992

banka: xxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: e69bcfy

za níž jedná: Ing. Petr Havlík, jednatel a Martin Kotrus, jednatel, přičemž jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

- A) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8. 8. 2019 Smlouvu o zajištění implementace opatření pro zajištění souladu IISSP s požadavky na kybernetickou bezpečnost, č. smlouvy MF 19/906/0001, evidenční číslo Objednatele 9006/007/2019 (dále jen „Smlouva“) na základě otevřeného řízení č. j.: MF-8360/2019/6602-38, ve kterém byla Objednatelem jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka Poskytovatele.
- B) V průběhu trvání Smlouvy došlo na straně Objednatele k požadavku posunu termínu plnění části Implementace o 1 kalendářní měsíc, tj. do **30. 4. 2020** z důvodu nemožnosti zajistit Poskytovateli v dané oblasti požadovanou součinnost. V době uzavírání Smlouvy nebylo možné objektivně předpokládat, že požadavky v oblasti Implementace budou v průběhu plnění Smlouvy definovány náročněji.
- C) Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na následujících úpravách Smlouvy, dle § 222, odst. 6 ZZVZ, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na Dodatku takto:

Článek 1 – změny ve Smlouvě

1.1 Odst. 2.3 Smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:

„2.3 Poskytovatel je povinen provést **Implementaci** ve lhůtě do **30. dubna 2020**, a to způsobem uvedeným v Příloze č. 1. O provedení Implementace bude sepsán akceptační protokol, v rámci kterého Objednatel uvede případné výhrady k provedení Implementace (dále jen „**Akceptační protokol**“). Spolu s předáním Implementace bude předána také všechna související dokumentace, která je její součástí dle Přílohy č. 1 (dále jen „**Dokumentace**“). Případné výhrady se Poskytovatel zavazuje odstranit neodkladně, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od jejich zaslání. Po odstranění případných výhrad Smluvní strany sepiší nový Akceptační protokol bez výhrad. Vzor Akceptačního protokolu je součástí Přílohy č. 4.“

Článek 2 – závěrečná ustanovení

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejnění Objednatel.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.3 Tento Dodatek je v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

.....
Česká republika – Ministerstvo financí

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

.....
IBM Česká republika, spol. s r.o.

Martin Kotrus, jednatel