

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 30/D/R/19

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371)
e-mail: franc@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: ASJ s.r.o.
Sídlo: 503 12, Světí 8
Adresa pro doručování: 503 12, Světí 8
IČO: 25281861
DIČ: CZ25281861

zastoupený ve věcech smluvních:
Jiřím Švubem, jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Jiřím Švubem a Ing. Jiřím Markem (tel. 602 618 388)
E-mail: asj@asj.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 128014022/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 30/D/R/19 ze dne 01.07. 2019

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací v ceně 360 087,26 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v ceně 123 722,25 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden v rekapitulaci změnových listů č. 1 až 4, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1.** následovně:

IV.1. Cena díla stanovená ve smlouvě o dílo byla určena dle oceněného položkového rozpočtu, který zahrnoval ve vedlejších rozpočtových nákladech VRN 5 finanční rezervu ve výši 10% z celkové částky tj. 934 263,40 Kč bez DPH.

Cena za provedení díla byla určena takto:

- Cena stavebních prací: 9 342 633,60 Kč
- Finanční rezerva: 934 263,40 Kč
- **Základ pro DPH: 10 276 897,00 Kč**
- DPH: 2 158 148,00 Kč
- **Cena vč. DPH: 12 435 045,00 Kč**

IV.1.1. Cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

- Cena stavebních prací: 9 578 998,61 Kč
- Finanční rezerva: 697 898,39 Kč
- **Základ pro DPH: 10 276 897,00 Kč**
- DPH: 2 158 148,00 Kč
- **Cena vč. DPH: 12 435 045,00 Kč**

4. S ohledem na oboustranně dohodnutou změnu se upravuje článek **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY.** Nově se vkládá bod V.5. ve znění:

V.5. Zadavatel zakázky prohlašuje, že **na zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30

dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2020-79/2 ze dne 27.1.2020.

Přílohy:

Příloha č.1 - Rekapitulace změnových listů č. 1 až 4 k dodatku SOD č.1

Příloha č. 2 – Rekapitulace víceprací a méněprací

Příloha č. 3 – Změnové listy (rozpočty) č. 1 až 4

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta

.....
ASJ s.r.o.
Jiří Švub, jednatel