

01390/2019

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 1136/2016

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických	[REDACTED]
IC	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 347
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen „objednatel“)	



a

Zhotovitel	drawING project, s.r.o.
Spisová značka	C 252360 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Štítarská 114, 280 02 Kolín II
Zastoupený	[REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	[REDACTED]
ve věcech technických	[REDACTED]
IC	04702883
DIČ	CZ04702883
Telefon	[REDACTED]
ID datové schránky	fs6hzw
Bankovní spojení	[REDACTED]
Číslo účtu	[REDACTED]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1136/2016 ve znění dodatku č. 1, č. objednatele 448/2017, ze dne 13.4.2017, a dodatku č. 2, č. objednatele 262/2019, ze dne 28.03.2019 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení služeb zhotovitelem – projekčních prací s názvem „Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím“ (dále jen „dílo“).

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli. Překážka spočívá v tom, že se nepodařilo získat v potřebném termínu všechny souhlasy k umístění stavebního záměru na dotčených nemovitostech, které nejsou v majetku objednatele, pro potřeby vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 86 odst. 2 písm. a) a podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů a souhlasy k provedení stavebního záměru pro potřeby vydání stavebního povolení podle § 110 odst. 2 písm. a) a podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Článek VII. Doba plnění odstavec 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení prací – ihned, tj. nejpozději do tří dnů po podpisu smlouvy o dílo,*
- *termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 26.02.2021 (terminem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS).*


III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16.12.2019, usnesení č. 1798/46/RM/2019.

V Kolíně dne 24.1.2020



za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města



V Kolíně dne 22.1.2020

