

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1851/2019/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 119 037

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901

na zpracování Záměru projektu stavby

„Uzel Plzeň, 4. stavba – seřadovací nádraží Doubravka“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO:04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 00

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Na základě dodatečného připomínkového řízení 1. dílčí etapy tj. konceptu technického řešení vzešly ze strany připomínkujících odborů SŽDC a ČD dodatečné požadavky na projednání a odsouhlasení technického řešení. Základním požadavkem je ověření technického stavu a finančního ohodnocení sjízdnosti „severního zhlaví“, které bude sloužit jako provizorní přístup do prostorů ČD a.s. po dobu realizace stavby silnice I/20 a souvisejících mostního objektů. Tento požadavek byl Objednatelům akceptován.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Lhůty k provedení díla a Ceny za provedení díla.

Termín 2. a 3. dílčí etapy se posouvá o 4 měsíce, 2. dílčí etapa z 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD a 3. dílčí etapa z 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD.

Cena Díla se, analogicky dle ust. §222 odst. 5 ZZVZ, navyšuje o 214 000,- Kč, z původní Ceny Díla ve výši 784 000,- Kč na novou cenu Díla ve výši 998 000,- Kč, což představuje navýšení o [REDAKCE] původní hodnoty závazku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-1851/2019/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 119-037, ve znění dodatku č. 2, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Koncept technického řešení	[REDAKCE]
2. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	K připomínkám Záměru projektu stavby a aktualizace ekonomického hodnocení Uzlu Plzeň dle ZTP	[REDAKCE]
3. dílčí etapa	do 15 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Záměr projektu po zpracování připomínek, včetně aktualizace ekonomického hodnocení Uzlu Plzeň	[REDAKCE]

2) Článek 5 – Cena za provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 5. 1. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

a) Celková cena díla dle SOD bez DPH	784 000,- Kč
b) navýšení Ceny díla dle dodatku č. 2	214 000,- Kč
c) Celková cena Díla dle SOD a D1 bez DPH	998 000,- Kč
d) DPH (základní sazba)	209 580,- Kč
e) Celková cena díla včetně DPH	1 207 580,- Kč

3) Článek 6 - Platební podmínky

- Zrušuje se stávající text v odst. 6.2 písm. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců** od termínu účinnosti Smlouvy s fakturací ve výši [REDAKCE] z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců** od termínu účinnosti Smlouvy s fakturací **ve výši [REDAKCE]**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa - do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**, fakturace ve výši [REDAKCE] Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1851/2019/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 119-037, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 2.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

V Praze dne 27 -01- 2020

Za objednatele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

V Praze dne 22 -01- 2020

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Čurdá
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 575797

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a52ee1fc-17cc-455a-bc62-d256dcc033b2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.01.2020 10:03:01



80be823f-dafe-46b0-b70e-8d28d9c873f8