

### DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.7.2017

č. smlouvy objednatele: E295-S-3782/2017

č. smlouvy zhotovitele: 2-0478-00

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520139/5213510018

(dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

#### 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

#### 2. VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 60193280

DIČ: CZ60193280

zastoupen: Ing. Luborem Hod'ánkem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2368

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“

## Článek I.

### Preambule

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 11. 7. 2017, č. smlouvy Objednatele E295-S-3782/2017, č. smlouvy Zhotovitele 2-0478-00, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 8. 2. 2019 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení Projektu pro akci – „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změnách v dílčích termínech projektové dokumentace k rekonstrukci výpravní budovy v žst. Beroun, resp. její souběžné akce rekonstrukce areálové kanalizace. Na základě proběhlých jednání se zástupci města Beroun, bylo smluvními stranami odsouhlaseno rozšíření areálové kanalizace o dopracování návrhu nádrže na zachycování dešťových vod, které budou sloužit jako závlahový systém pro zeleň v přednádražním prostoru. Na základě těchto úprav je třeba dopracovat projektovou dokumentaci a provést aktualizaci vodoprávního projednání s dotčenými orgány. Tento dodatek nemá vliv na celkovou cenu Díla, dochází pouze k posunu dílčích termínů v Příloze č.5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

## Článek II.

### Předmět dodatku

- 2.1 V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany dohodly na následující změně Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění:

Ruší se platné znění Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## Článek III.

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve **čtyřech (4) vyhotoveních**, přičemž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel a **dvě (2)** vyhotovení Objednatel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):                      Harmonogram plnění

**Článek IV.**  
**Datum a podpisy účastníků**

**Za Objednatele:**

V Praze dne - 7 -08- 2019

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty,  
Státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne - 1 -08- 2019

.....  
**Ing. Lubor Hoďánek, MBA**  
předseda představenstva  
VPÚ DECO PRAHA a.s.

**Ing. Václav Sejk**  
místopředseda představenstva  
VPÚ DECO PRAHA a.s.

## Příloha č. 1

(Příloha č. 5 Smlouvy)

## Harmonogram plnění

1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od podpisu Smlouvy o Dílo	Zhotovení návrhu úprav dispozice a celkového řešení využití budovy. Provedení stavebně technického průzkumu a návrh vzorových řešení konstrukcí a jejich skladeb/umístění k připomínkovému řízení	Předávací protokol (část díla)
2. Dílčí etapa	Do 4 týdnů od ukončení první dílčí etapy	Zhotovení NÁVRHU záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivity investice k připomínkovému řízení	Předávací protokol (část díla)
3. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od předání návrhu záměru projektu	Zhotovení finálního záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivity investice k odsouhlasení nadřízenými institucemi Zadavatele	Předávací protokol (část díla)
4. Dílčí etapa	Do 31. 10. 2018	Zhotovení Projektu (DSP a DPS) a jeho předání Objednateli k připomínkovému řízení	Předávací protokol (část díla)
5. Dílčí etapa	Do 31. 12. 2018 (předpoklad 2 týdny připomínkového řízení)	Předání kompletního Projektu (DSP a DPS) se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
6. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od dokončení dílčí etapy 5	Podání žádosti o stavební povolení – veřejnoprávní projednání Projektu (DSP a DPS)	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci stavebního povolení <i>(Předpokládaná lhůta stavebního řízení – jedná se o lhůtu stavebního úřadu – nelze ovlivnit)</i>	Stavební povolení v právní moci, předané objednateli
8. Dílčí etapa	24 měsíců od zahájení stavby (předpoklad 06/2020-06/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace Stavby až do ukončení realizace Stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonů autorského dozoru projektanta
9. Dílčí etapa	Do 2 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Studie možného alternativního odvodnění objektu VB žst. Beroun	Předávací protokol (část díla)
10. Dílčí etapa	Do 7 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Zaměření - Výškopis a polohopis předpokládané trasy nových kanalizačních řadů, včetně zajištění a zakreslení inženýrských sítí získaných od jednotlivých správců sítí.	Předávací protokol (část díla)
11. Dílčí etapa	Do 16 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Sloučená projektová dokumentace venkovních kanalizačních řadů. Hrubopis pro projednávání PD (DUR+DSP)	Předávací protokol (část díla)
11.1. Dílčí etapa	31. 10. 2019	Vypracování projektu akumulární nádrže na dešťovou vodu	Předávací protokol (část díla)



<b>12. Dílčí etapa</b>	<b>Do 16 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo</b>	Areálová kanalizace (DUR+DSP)	Předávací protokol (část díla)
<b>13. Dílčí etapa</b>	<b>5. 12. 2019</b>	Inženýrská činnost – (projednání PD, zajištění nutných stanovisek a vyjádření a podání žádosti o stavební povolení /vodoprávní rozhodnutí)	Předávací protokol (část díla)
<b>14. Dílčí etapa</b>	<b>29. 2. 2020</b>	Vodoprávní řízení – vydání rozhodnutí – předpoklad – nelze ovlivnit	Předávací protokol (část díla)
<b>15. Dílčí etapa</b>	<b>Do 2 týdnů od vydání vodoprávního rozhodnutí</b>	Dokumentace venkovních kanalizačních řadů pro provedení stavby DPS. (2 týdny po vydání povolení).	Předávací protokol (část díla)
<b>16. Dílčí etapa</b>	<b>Do 2 týdnů od vydání vodoprávního rozhodnutí</b>	Areálová kanalizace (DPS)	Předávací protokol (část díla)
<b>17. Dílčí etapa</b>	<b>40 hodin (při realizaci kanalizace)</b>	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonů autorského dozoru projektanta

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 575839

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9c626f50-c81c-45e7-88fe-3c9f1faefec7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.01.2020 10:11:01



7edb3791-5264-4f32-8c0c-dfa1575d6ac2