

ke sml. P637/16
S. Mbl



99683

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, vypracování PD DÚR, úprava termínu plnění				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda				
Počet vyhotovení:	4				
Adresát:	NOVÁK & PARTNER, s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	22.12.2016	
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	22.12.2016	
Právní kontrola:	ODSH / A. Mládek	22.12.2016	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	22.12.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	22.12.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	22.12.2016
	Správce rozpočtu:	OE / R. Paulíková	22.12.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 48585955), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 16.12.2016 09:11:58):

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, vypracování PD DÚR, úprava termínu plnění

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PLBD

ke sml. P637/16
o. 1162

Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 99683

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: III/11244 Radňov, statické zajištění silnice

Číslo smlouvy objednatele: 98478
Číslo smlouvy zhotovitele: 16NO04014

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Hana Matulová, Ing. Jiří Lojda
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER, spol. s r.o.
Adresa: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
zástupce pro věci smluvní: Ing. František Hanuš, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Kaštánek
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 620 383 0247/5500
IČ: 48585955
DIČ: CZ48585955
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vložka 17849
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu plnění. Z návrhu technického řešení zajištění stability silnice na hrázi rybníka Podlesník a její úpravy (úprava směrového výškového a šířkového uspořádání silnice) z důvodu vyšší bezpečnosti provozu vyplývá zásah do katastrální plochy rybníka. Vzhledem k tomu, že na rekonstrukci rybníka v roce 2014 byla poskytnuta dotace ze SFŽP, musí být technické řešení úpravy silnice a její dopad na směrodatné parametry rybníka po rekonstrukci projednán s poskytovatelem dotace.

Na základě výše uvedených důvodů se prodlužuje termín dokončení a odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR. Na základě vyjádření poskytovatele dotace bude rozhodnuto o finálním řešení úpravy silnice.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 10/2016)
Záborový elaborát	do 15. 11. 2016
Dokumentace pro územní rozhodnutí	do 31. 12. 2016

se ruší, a nahrazuje novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 10/2016)
Záborový elaborát	do 15. 11. 2016
Dokumentace pro územní rozhodnutí	do 30 dnů od doručení vyjádření poskytovatele dotace k zásahu do rybníka Podlesník

Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 98478 a č. zhotovitele 16NO04014 ze dne 24. 10. 2016, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 98478 a č. zhotovitele 16NO04014 ze dne 24. 10. 2016 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.


3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 30. 12. 2016

Za objednatele:




MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Praze dne 21. 12. 2016

Za zhotovitele:



Ing. František Hanuš
jednatel společnosti

NOVÁK&PARTNER
NOVÁK&PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
IČO: 48685955, DIČ: CZ48685955
www.novak-partner.cz