




ku sml. 8243/16
č. 1156



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku, dodatek č. 2 k SOD, úprava termínu				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Porr a.s.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		ODSH / J. Lojda	22.12.2016	
Projednáno s:		ODSH / H. Matulová	22.12.2016	
Právní kontrola:		ODSH / A. Mládek	22.12.2016	
Předkládá:		ODSH / H. Strnadová	22.12.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		ODSH / H. Strnadová	22.12.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	22.12.2016	
	Správce rozpočtu:	OE / R. Paulíková	22.12.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 43005560), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 13.12.2016 14:57:19):

III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku, dodatek č. 2 k SOD, úprava termínu

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PINA

ke sml. 8243/16
d. 1156

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: **III/3494 Uhřetov – průtah, úprava směrového oblouku**

Číslo smlouvy objednatele: 97723

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-1458A16

Článek 1 – Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Hana Matulová, Ing. Jiří Lojda
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** Porr a.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Organizační složka: Porr a.s. odštěpný závod -Morava
se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava a
Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ-Morava, na základě plné moci,
(společně)
zástupce pro věci technické: Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu – Morava a
Jakub Matějka, stavbyvedoucí, tel.: 725 503 361
(každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
Číslo účtu: 1091107720/5500
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy č. 2 je změna termínu plnění díla z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, které nastaly po vydání Dopravně inženýrského opatření (DIO) na stavbu „III/3494 Uhřínov – průtah, úprava směrového oblouku.“

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby

v termínu stanoveném v Dopravně inženýrském opatření

Zprovoznění stavby

do 30 dnů od termínu zahájení stanoveného v Dopravně inženýrském opatření

Úplné dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 45 dnů od termínu zahájení stanoveného v Dopravně inženýrském opatření

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Harmonogram bude aktualizován na základě schváleného DIO. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

01. 04. 2017

Zprovoznění stavby

do 30. 04. 2017

Úplné dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 31. 05. 2017

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 97723 a č. zhotovitele 9 – 1458A15 ze dne 12. 10. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2016 tímto dodatkem č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 97723 a č. zhotovitele 9 – 1458A15 ze dne 12. 10. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2016 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4.5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 9. 01. 2017

V Tlumačově dne 21-12-2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí oddělení PJ Jihlava-Morava

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Jiří Mezera
vedoucí PJ Jihlava OZ-Morava
(na základě plné moci)

Porr a.s. -41-
Dubská 3238/38
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005660