

DODATEK č. 1 **SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Hydraulická analýza řadu z VDJ Ruská cesta do VDJ U **Lišek a posouzení kapacity VDJ Ruská cesta**

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel





Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Sídlo: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
IČO: 463 57 009
DIČ: CZ46357009
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, předseda představenstva
Zástupce ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. II

Předmět dodatku

Zástupci smluvních stran se z důvodu existence nevyřešených vlastnických vztahů k předmětu akce, tj. k úseku přívaděcího řadu z VDJ Ruská cesta do VDJ U Lišek, dohodli na pozastavení započatých prací, a to až do vydání pokynu Objednatele k opětovnému zahájení prací.

Zhotovitel ukončí práce uvedené ve smlouvě o dílo do 6 měsíců od pokynu objednatele.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.

V Nymburce dne 30 .01. 2020

V Praze dne 27. 01. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele

