

DODATEK č. 06992-2020-4502-D-0592/02-UV-023-SU0424-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. STASPO, spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807
zastoupen: Ing. Tomášem Madrym, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06992-2018-4502-S-0592/02-UV-023-SU0424

ze dne 5. 3. 2018, ve znění Dodatku č. 06992-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0424-01 ze dne 18. 2. 2019 (dále jen „Dodatek“).

(dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z 16. 10. 2019 označeného jako „STASPO – Změna závazku ze smlouvy č. 2 – Název stavby: Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava – náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 2“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II., III. XII. a XVI. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaného ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 25 075 827,85 Kč (slovy: dvacet-pět-milionů-sedmdesát-pět-tisíc-osm-set-dvacet-sedm korun českých a osmdesát-pět haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá:

2.7 „*Výše bankovní záruky bude poměrně snížena po uplynutí záruky za jakost dle bodu 16.4 pro stavbu I (viz bod 3.3) a zůstane ve výši 5% z hodnoty prací stavby II (viz bod 3.3).*“

Čl. III bod 3.3 a 3.4 Smlouvy nově zní takto:

3.3 „**K dokončení a předání stavby s výjimkou dokončení stavebních objektů části Výstavby inženýrských sítí – SO 101 Komunikace, SO 106 Veřejné osvětlení, SO 107 Veřejné osvětlení – elektrorozvody a Vedlejší rozpočtové náklady dojde nejpozději do 24 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy (dále jen „stavba I“)**

K dokončení a předání stavebních objektů části Výstavby inženýrských sítí – SO 101 Komunikace, SO 106 Veřejné osvětlení, SO 107 Veřejné osvětlení – elektrorozvody a Vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „stavba II“) dojde nejpozději do 4 měsíců od dokončení realizace rozvodů NN společností ČEZ Distribuce, a.s. nebo do konce května následujícího roku v případě, že společnost ČEZ Distribuce, a.s. zrealizuje rozvody NN později než v září běžného roku.

O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělkami, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů

jejich odstranění. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepsí o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“

3.4 *„Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu I nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby I dle čl. 3.3 této smlouvy. Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu II nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby II dle čl. 3.3 této smlouvy. Způsob a termín předání díla s výjimkou ujednání obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

Čl. XII. bod 12.2 Smlouvy nově zní takto:

12.2 *„Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy I se část díla představující stavbu I považuje za dokončenou a předanou. Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy II se část díla představující stavbu II považuje za dokončenou a předanou.“*

Čl. XVI. bod 16.4 Smlouvy nově zní takto:

16.4 *„Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 let po řádném předání a převzetí stavby I a stavby II postupem podle bodu 3.3 této Smlouvy, a to pro každou stavbu zvlášť. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28. 1 .2020

Česká republika - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 13. 1. 2020

Za STASPO, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Tomáš Madry
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX