

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 51/ 2019 - TO

I. Objednatel: **Statutární město České Budějovice**

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čechova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

M. Jirásko, tel. [REDACTED] – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
370 04 České Budějovice

IČO:

25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka:

[REDACTED]
č.účtu: [REDACTED]

I. Zhotovitel:

JSP Group s.r.o.

U Hvízdala 1809/ 4a, České Budějovice

zastoupená :

zastoupená jednatelem Petrem Štěpánkem

IČ:

281 41 172

DIČ:

CZ28141172

Banka:

[REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

2 . Předmět díla

1.Předmětem plnění je zhotovení díla : **Stavební úpravy bytu č. 5, Krajinská 238/ 23, České Budějovice**

Dodatkem č. 3 se mění článek č. VI. – cena, splatnost ceny, fakturace

VI. Cena díla

Původní cena ze SoD bez DPH	1 126 117,47 Kč
Cena ze SoD a dodatku č. 1	1 133 477,14 Kč
Cena ze SoD a dodatku č. 2	1 088 999,64 Kč
Dodatek č. 3 – viz. samostatný soupis	6 071,30 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH 21 %	1 095 070,94 Kč

Zdůvodnění : v průběhu dokončení prací po termínu nastaly změny uvedené v soupisu víceprací. Zároveň jsou v dodatku promítnuty práce, které zhotovitel neprováděl.

Součástí dodatku je rozpis víceprací a méněprací

Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 51/ 2019- TO ze dne 31.5.2019 a dodatku č. 1 ze dne 18.9.2019 a dodatku č. 2 ze dne 2.10.2019.

Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 a 2 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 30.1.2020

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Petr Štěpánek
jednatel společnosti