

## Dodatek č. 2/2020

---

ke smlouvě č. objednatele 03PT-000595, ve znění dodatku č. 1/2017, na zakázku  
„Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou, TDI“

Smluvní strany

### **Objednatel:**

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

zastoupen: ředitelem Závodu Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

### **Dodavatel:**

#### **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupen: ředitelem a jednatelem společnosti

bankovní spojení:

IČ: 449 61 944 DIČ: CZ44961944

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

**vedoucí člen sdružení**

#### **INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

zastoupen: statutárním ředitelem

bankovní spojení:

IČ: 250 70 282 DIČ: CZ25070282

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

**člen sdružení**

#### **AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: Ptašinského 10/313, 602 00 Brno

zastoupen: členem představenstva, prokuristou

bankovní spojení:

IČ: 494 46 703 DIČ: CZ 49446703

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120

**člen sdružení**

tvořící sdružení **HBH / INFRAM / AMBERG / TDI D1 st.0137**

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Smluvní strany se při respektování skutečnosti,

že termín pro dokončení stavebních prací na realizaci stavby dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou, byl prodloužen,

dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 2/2020, kterým se mění článek č. 22.1 Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy č. objednatele 03PT-000595.

***Původní znění:***

**22.1.** Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat.

**Termín nebo lhůta pro dokončení: 77 měsíců od písemné výzvy objednatele, z toho 65 měsíců je lhůta výstavby a 12 měsíců technická pomoc v rámci dokončovacích řízení a vyvedení stavby.**

Termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro realizaci stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je součástí smlouvy se zhotovitelem stavby. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před dokončením stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně stanoveny pokynem objednatele.

***Nové znění:***

**22.1.** Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat.

**Termín nebo lhůta pro dokončení: 29.2.2020.**

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně stanoveny pokynem objednatele.

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 2/2020 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 03PT-000595 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku ke smlouvě, a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2/2020 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Brně dne 24 -01- 2020

V Brně dne 20 -01- 2020

Za objednatele:

Za konzultanta:

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel společnosti  
na základě plných mocí