

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2019
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen:
Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 19000433
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOSTAR, spol. s r.o.**
se sídlem Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 13690337
DIČ: CZ13690337
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21. 12. 1990 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 436
zastoupen
Ing. Jaroslavem Hauserem, CSc., jednatelem
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
číslo smlouvy zhotovitele: A14/2019
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 19. 9. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v zajištění podkladů, průzkumů a zpracování dokumentace podle zák. č. 100/2001 sb. v souladu s podmínkami veřejné zakázky s názvem „Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) - podklady, průzkumy, dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.“.
- (2) V souladu s čl. XIII., Závěrečná ustanovení, odst. (5) SoD, ve spojení s čl. V., Dodací podmínky a místo plnění, odst. (4) SoD, tímto smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku, kterým se prodlužuje termín plnění díla z důvodu absence zastavovacího plánu zpracovávaného KAM Brno, který má přímou vazbu na dílčí části předmětu plnění, jež musí reflektovat jak celkovou koncepci území, tak i kapacitní limity navazujících objektů.

III.

Změna SoD

(1) Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 19. 9. 2019, a to tak, že znění čl. V., Dodací podmínky a místo plnění, odst. (1) se nahrazuje následujícím zněním:

(1) Dílo bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

- a. **Podklady (část A) budou předány objednateli: nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Dřívější plnění je možné.**
- b. **Dokumentace (část B) bude předána objednateli: nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Dřívější plnění je možné.**
- c. **Závěry ze zjišťovacího řízení (část C) budou objednateli předány: nejpozději do 2 měsíců ode dne podání žádosti, přičemž tato bude podána nejpozději 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Dřívější plnění je možné.**

(2) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 18. 1. 2020

V Brně dne 18. 1. 2020

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
jednatel