

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-436/19-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: XXIX/414/19-sro
Č. zakázky: 21110219

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.33501

Zastoupená: Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti
Manažer projektu: Vladislav Vacovský
Hlavní inženýr projektu:
IČO: 62583000
DIČ: CZ62583000
Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kožova hora – Kladno, ul. Wolkerova, obnova přivaděče DN 700

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2019.



III. Předmět dodatku

1. Vzhledem k nutné časové koordinaci rekonstrukce komunikace a kanalizace společně s obnovou vodovodu v ulicích Železničářů a Wolkerova bylo nutné rozdělit dokumentaci na 3 stavby. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění v článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Část I. (dle přílohy č. 1)	do 20. 11. 2019
2.	Předání dokumentace DPS – Stavba I:	do 17. 12. 2019
3.	Předání dokumentace DPS – Stavba II:	do 03. 02. 2020
4.	Předání dokumentace DPS – Stavba III:	do 31. 03. 2020
5.	Zajištění IČ (část II. dle přílohy č. 1):	do 31. 03. 2020

2. Smluvní strany se dále dohodly v souvislosti s vyšší náročností předmětu plnění na navýšení ceny za dílo o 87 920,- Kč bez DPH. V tomto navýšení je zohledněno členění dokumentace na tři stavby, rozdělení projednávání a zajištění IČ, aktualizace podkladů.

Cena díla se v čl. VII. **Cena díla**, bodě 2 mění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Část I.	168 000,00	35 280,00	203 280,00
2.2 Zabezpečení DPS – Stavba I a II	300 000,00	63 000,00	363 000,00
2.3 Zabezpečení DPS – Stavba III	887 720,00	186 421,20	1 074 141,20
2.4 Zabezpečení IČ (část III.)	182 000,00	38 220,00	220 220,00
Cena celkem:	1 537 720,00	322 921,20	1 860 641,20
Cena celkem včetně DPH slovy: milion osm set šedesát tisíc šest set čtyřicet jedna koruna česká, dvacet haléřů.			

IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 30. 01. 2020

V Praze dne: 27.01.2020

Ing. Josef [redacted], ředitel společnosti
 zástupce objednatele

Vladislav Vácovský, jednatel společnosti
 zástupce zhotovitele