

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zajištění výměny vodovodních stoupaček v areálu Ministerstva financí, Letenská 525/15, Praha 1

uzavřený mezi

1. Česká republika - Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ 000 06 947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. BENESOLAR s.r.o.

se sídlem: K Nesvačilům 197, Bystřice, PSČ: 257 51

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91557

zastoupená: Ludkem Vintnerem, jednatelem

IČO: 267 53 421

DIČ: CZ 267 53 421

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 163497883/0600

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění výměny vodovodních stoupaček v areálu Ministerstva financí, Letenská 525/15, Praha 1
(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 2. 12. 2019 smlouvu o dílo na zajištění výměny vodovodních stoupaček v areálu Ministerstva financí, Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce spočívající v zajištění výměny vodovodních stoupaček v areálu Ministerstva financí, Letenská 525/15, Praha 1, a to v rozsahu a postupem podle Rekapitulace stavby - výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „**Dílo**“), a zároveň závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli cenu dle článku 3 Smlouvy.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V důsledku okolností, které Objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné k provedení původních stavebních prací dle Smlouvy.
- 2.2 V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s článkem 12 – Závěrečná ustanovení, odst. 12.17 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změně Ceny Díla, a to následovně:

- a) Cena víceprací činí96.290,10 Kč bez DPH;
- b) Cena méněprací činí7.760,00 Kč bez DPH.

Celková Cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové Ceny Díla o 88.530,10 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc pět set třicet korun českých a deset haléřů) bez DPH. Cena Díla uvedená v článku 3.2 Smlouvy po započtení výše uvedených víceprací a méněprací činí **772.530,10 Kč** (slovy: sedm set sedmdesát dva tisíc pět set třicet korun českých a deset haléřů). K výše uvedené Ceně Díla bude v souladu s článkem 3.3 Smlouvy připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Záznam o průběhu a výsledku jednání ze dne 24. 1. 2020.
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 2. 12. 2019 se nemění.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.4 Objednatel se tímto zavazuje zajistit uveřejnění Dodatku v registru smluv po jeho podpisu oběma Smluvními stranami a o tomto uveřejnění vyrozumět prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněnou osobu Zhotovitele uvedenou v článku 12.3 písm. b) Smlouvy.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Michal Kříž
ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

Luděk Vintner
jednatel

Příloha č. 1

Záznam o průběhu a výsledku jednání ze dne 24. 1. 2020