

## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o dílo ze dne 6.9.2017

č. smlouvy objednatele: 29717005

č. smlouvy zhotovitele: 7241/MP

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5313520014

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

#### 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

#### 2. společnost „MP+SAGASTA+ATELIER 8000 – VB Č. Budějovice“

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418

(dále jen „Společník 1“)

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 20.7.2017 a plné moci ze dne 20.7.2017

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 250116

(dále jen „Společník 2“)

a

**ATELIER 8000 spol. s r.o.**

se sídlem: České Budějovice, Radniční 7, PSČ 37001

IČO: 46680543

DIČ: CZ46680543

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 20.7.2017 a plné moci ze dne 20.7.2017

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C1520

(dále jen „Společník 3“)

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Název akce: „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.**“

**Článek I.**

**Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 6.9.2017, č. smlouvy Objednatele 29717005, č. smlouvy Zhotovitele 7241/MP, ve znění Dodatku č.1 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru, a zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi zpracování uvedené projektové dokumentace.
- 1.2. V návaznosti na rozhodnutí zadavatele rozšířit předmět plnění o zpracování projektové dokumentace nájemních prostor Policií ČR a bezpečnostního projektu výpravní budovy, se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením článku 9.14. Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č. 2.
- 1.3. Dodatkem č. 2 se zpracovává DUR+DSP+PDPS v rozsahu směrnice SŽDC č. 20 (jednostupňový projekt) nájemních prostor Policie ČR a bezpečnostní projekt výpravní budovy. Dále bude zajištěna inženýrská činnost pro zajištění změny územního souhlasu a stavebního povolení v právní moci.
- 1.4. Z důvodu neukončeného majetkoprávního vypořádání pozemků ČD v oblasti cyklověže a parkování jih (parc. č. 190/4) se posouvá termín plnění 4.DE a 4a.DE - nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení.
- 1.5. V souvislosti se shora uvedeným se upravuje Cena díla v odstavci 3.1. Smlouvy, Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – Položkový rozpočet, Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

- 1.6. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Článek II. Změna Smlouvy

- 2.1. Ruší se stávající text odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

### 3.1. Celková cena předmětu díla

Cena díla, dle Dodatku č.2, bez DPH	16 326 600,- Kč
Výše DPH 21%	3 428 586,- Kč
Cena celkem včetně DPH	19 755 186,- Kč

#### Rekapitulace:

SoD:	12 750 000,- Kč
D1:	+2 316 600,- Kč
D2:	+1 260 000,- Kč
Celková cena	16 326 600,- Kč bez DPH

- 2.2. V souvislosti se změnou celkové ceny díla se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy, a to Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla – položkový rozpočet:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy, a to Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- 2.4. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy, a to Přílohy č. 8 - Seznam poddodavatelů:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 8 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## Článek III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve **čtyřech (4) vyhotoveních**, přičemž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel a **dvě (2)** vyhotovení Objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).

- 3.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 3.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 3.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 2 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2, spolu s Dodatkem č. 2 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis ceny díla – položkový rozpočet |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění                    |
| Příloha č. 3 (příloha č. 8 Smlouvy): | Seznam poddodavatelů                  |

**Článek IV.**  
**Datum a podpisy účastníků**

**Za Objednatele:**

30 -12- 2019

V Praze dne .....

**Za Zhotovitele:**

20 -12- 2019

V Praze dne .....

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty,  
Státní organizace

**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Michalička**  
člen představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
na základě plné moci ze dne 20.7.2017  
za SAGASTA s.r.o.

..  
**Ing. Vladimír Michalička**  
na základě plné moci ze dne 20.7.2017  
za SAGASTA s.r.o.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
na základě plné moci ze dne 20.7.2017  
za ATELIER 8000 spol. s r.o.

.....  
**Ing. Vladimír Michalička**  
na základě plné moci ze dne 20.7.2017  
za ATELIER 8000 spol. s r.o.

**Příloha č. 1**  
 (Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo)  
**ROZPIS CENY DÍLA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

DE	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 326 600,00</b>
	D	N00	Zpracování projektové dokumentace				16 326 600,00
DE	D	N01	Zpracování projektové dokumentace				16 326 600,00
1	K	000000001R	Zaměření stávajícího stavu	-	██	██	██
1	K	000000002R	Projektová příprava - geodet, průzkumy, stavebně-historický průzkum, stávající inženýrské sítě	-	██	██	██
2	K	000000003R	Návrhová studie (záměr projektu)	-	██	██	██
3	K	000000004R	Dokumentace pro územní rozhodnutí dle dodatku č.1- DUR	-	██	██	██
8		000000005	Studie dispozičního řešení Policie ČR dle dodatku č.1		██	██	██
4, 4a	K	000000005R	Inženýrská činnost k DUR	-	██	██	██
5	K	000000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP	-	██	██	██
7	K	000000007R	Inženýrská činnost k DSP	-	██	██	██
6	K	000000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP dle dodatku č. 1 vč. odečtení slevy dle dodatku č.1	-	██	██	██

8a	K	000000006R	Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro provádění stavby dle dodatku č. 2 (PČR)	-
9a	K	000000006R	Zpracování bezpečnostního projektu dle dodatku č. 2	-
4, 4a	K	000000008R	Inženýrská činnost k DSP dle dodatku č. 1	-
7a	K	000000008R	Inženýrská činnost pro zajištění změny územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci dle dodatku č.2	-
5a	K	000000009R	BOZP ve fázi projektu	-
9	K	000000010R	Dokumentace pro provádění stavby - PDPS	-
9	K	000000011R	Dokumentace pro provádění stavby - PDPS dle dodatku č.1	-
10	K	000000012R	Autorský dozor	-





**Příloha č. 2**  
 (Příloha č. 5 Smlouvy)  
**HARMONOGRAM PLNENÍ**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>
<b>1. Dílčí etapa</b> Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava - geodet, průzkumy, stavebně-historický průzkum, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu) k připomínkovému řízení	<b>do 3 měsíců</b> od podpisu Smlouvy
<b>2. Dílčí etapa</b> Zhotovení finálního záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivnosti investice	<b>do 1 měsíce</b> od připomínek (ukončení 1. Dílčí etapy)
<b>3. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro územní rozhodnutí dle dodatku č.1- DÚR	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu dodatku č.1
<b>4. Dílčí etapa</b> Inženýrská činnost k DÚR včetně nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí / souhlasu dle dodatku č.1	<b>do 15.6.2020</b>
<b>4a. Dílčí etapa</b> Inženýrská činnost k DÚR včetně nabytí právní moci vydaného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro cyklověž dle dodatku č.1	<b>do 12 měsíců</b> od data odeslání Výzvy objednatele zhotoviteli k dokončení této Dílčí etapy
<b>5. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro stavební povolení– DSP	<b>do 4 měsíců</b> od ukončení 4. Dílčí etapy
<b>5a. Dílčí etapa</b> BOZP ve fázi projektu dle dodatku č.1	<b>do 30.9.2019</b>
<b>6. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro stavební povolení dle dodatku č.1 - DSP	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu dodatku č.1
<b>6a. Dílčí etapa</b> Podání žádosti o stavební povolení dle dodatku č.1	<b>do 30.09.2019</b>
<b>7. Dílčí etapa</b> Inženýrská činnost k DSP včetně nabytí právní moci vydaného stavebního povolení	<b>do 30.12.2019</b>
<b>7a. Dílčí etapa</b> Inženýrská činnost pro zajištění změny územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci dle dodatku č. 2	<b>do 12 měsíců</b> od dokončení 8a. a 9a. Dílčí etapy
<b>8. Dílčí etapa</b> Studie dispozičního řešení prostor Policie ČR dle dodatku č.1	<b>do 1 měsíce</b> od podpisu dodatku č.1
<b>8a. Dílčí etapa</b> Zpracování jednostupňové projektové dokumentace (DUR+DSP+PDPS) prostor PČR dle dodatku č.2	<b>do 10 týdnů</b> od podpisu dodatku č.2
<b>9. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro provádění stavby – PDPS dle dodatku č.1	<b>do 18.10.2019</b>
<b>9a. Dílčí etapa</b> Zpracování bezpečnostního projektu, včetně zpracování dopadů do PDPS, dle dodatku č.2	<b>do 10 týdnů</b> od podpisu dodatku č.2

<b>10. Dílčí etapa</b> Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	<b>30 měsíců</b> <b>(předpoklad 05/2020 - 12/2022)</b>
<b><u>Termín dokončení díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 31.12.2022</u></b> (v závislosti na zahájení 10. Dílčí etapy)

Příloha č. 3  
 (Příloha č. 8 Smlouvy)  
**SEZNAM PODDODAVATELŮ**

IDENTIFIKACE - PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
GEFOS a.s. Kundratka 17 180 82 Praha 8 – Libeň IČO 25684213	████████████████████ ████████████████	████
Koncept CB spol. s r.o. nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice 6 IČO 25151258	████████████████████	████
KANAL - Serv s.r.o. B. Němcové 12/2 370 80 České Budějovice 7 IČO 28140371	████████████████████	████
STEPRO, spol. s r.o. Na Konvářce 2039/19 150 00 Praha 5 – Smíchov IČO 63986663	████████████████	████
OBERMEYER HELIKA a.s. Beranových 65 199 21 Praha 9-Letňany IČO 60194294	████████	████
FRAM Consult a.s. Husitská 42/22 130 00 Praha 3, Žižkov IČO 64948790	████████████████████	████
EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4/558 108 00 Praha 10 – Malešice IČO 63981378	██████████	████
Ing. Šárka Francová Vrcov ev. č. 16 373 12 Borovany IČO 74991396	████████████████████	████
ARYKA IN-WEST a.s. Praha 9 - Vysočany, Na Harfě 1/203, PSČ 19000 IČO 74991396	████████████████	████

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 576594

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fcba71e0-15f0-44b2-a448-6e7b8b0bbfc0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.01.2020 22:36:03



d8605908-a124-44c6-b9e3-96eaf52b26b8