

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel - společnost:	A+G KoPÚ Hlubočec
Zhotovitel – vedoucí společník :	GEOS SILESIA s.r.o.
Sídlo vedoucího společníka:	Bochenkova 2817/24, 74601 Opava
Zastoupen:	Ing. Ivo Čevorou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	2ma3a4k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	28609549
DIČ:	CZ28609549
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

Zhotovitel – společník	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo vedoucího společníka:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora, jednatel společnosti, dle plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“) na základě výsledku zadávacího/výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlubočec je:

Upřesnění MJ a cen u etapy:

3.4.2) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – zvýšení na 364 MJ

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem změn rozsahu realizovaných služeb je zvětšení rozsahu podrobného měření polohopisu mimo trvalé porosty o 59 MJ oproti smlouvě o dílo (viz žádost zpracovatele o vyhotovení dodatku, která je přílohou tohoto dodatku).

1.2. Dále se mění odstavec 10.10. smlouvy o dílo takto:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat

po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 29.01.2020

V Opavě dne 28.01.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ivo Čevora
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hlubočec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	600	10 200	30.8.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	364	700	254 800	30.01.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	750	35 250	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	150	2 300	345 000	30.06.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	226	1 500	339 000	30.08.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	1 500	12 000	30.08.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	411	400	164 400	30.01.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	411	280	115 080	31.05.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 285 730	31.5.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	411	1 450	595 950	30.03.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	10	600	6 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	40	300	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	2	300	600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	406	500	203 000	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					827 550	
3.6.	Mapové dílo	ha	411	300	123 300	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					123 300	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 285 730 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					827 550 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	123 300 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 236 580 Kč
DPH 21% v Kč	469 681,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 706 261,80 Kč

V Ostravě 29.01.2020

V Opavě 28.01.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Ivo Čevora
 jednatel společnosti

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.