

Popis	Datum	MD	Hod
nasazení nové verze eDAPu	2019-07-01 00:00:00	████	██
nová verze eDAPu	2019-07-03 00:00:00	████	██
řešení problému s novou verzí, restarty serverů, redeploy	2019-07-03 00:00:00	████	█
nasazení nové verze eDAP	2019-07-04 00:00:00	████	██
nasazení nové verze eDAPu, smazání souborů v LR, aplikace skriptu	2019-07-07 00:00:00	████	█
nasazení na PROD, restarty aplikáčů, neprostupnost na server eDAPu	2019-07-08 00:00:00	████	█
restart OS, rekonfigurace, kontrola importu dokumentů	2019-07-09 00:00:00	████	█
promazání souborů, pozastavení synchronizace, nastavení složky, nastavení max. limit pro EDAP, restart serveru, kontrola instal. manuálu,	2019-07-10 00:00:00	████	██
PMD - kontrola metod, připomínky, další pokyny k instalaci, sepsání e-mailu	2019-07-31 00:00:00	████	█
PMD - nastavení složek pro logy a nasazování, odpověď na e-maily	2019-08-01 00:00:00	████	██
kontrola logu, přeposlání chyb na dodavatele stanice a tabule	2019-08-01 00:00:00	████	██
Stanice: nasazení na PROD, kontrola po nasazení	2019-08-02 00:00:00	████	██
Stanice - kontrola logu	2019-08-05 00:00:00	████	██
WWW - zrušení sdílené složky	2019-08-06 00:00:00	████	██
PMD - řešení problému s účty, telefony, první přečtení manuálu a odeslání e-mailu a problémy, co je nutné před nasazením dořešit	2019-08-06 00:00:00	████	██
PMD - prvotní nasazení na TEST, dořešení DB a test, instalace dle manuálu, řešení problému s Kořínek, opětovné nasazení, e-maily a další komunikace	2019-08-07 00:00:00	████	██
PMD - telefon s dodavatelem a SZDC, řešení rolí, prověření a nastavení portal core	2019-08-08 00:00:00	████	██
- úprava/nasazení nové verze communication-utils.jar pro dodavatele RPPI			
- popis API, vysvětlení použití	2019-08-08 00:00:00	████	█
PMD - konzultace SZDC, konzultace RPPI k portal core	2019-08-13 00:00:00	████	██
PMD - konzultace s RPPI k portal core	2019-08-14 00:00:00	████	██
WWW - problém s indexací, prvotní prověření, e-maily, tel. s Příkrylem - investigace, reindexace - kontrola	2019-08-28 00:00:00	████	█
WWW: řešení problému s indexací EN	2019-08-29 00:00:00	████	██
WWW: řešení problému s indexy	2019-09-03 00:00:00	████	█
WWW: prověřování chování reindexace u rozšířených struktur webového obsahu, prověření reindexace na TESTu, zkouška nastavení instancí	2019-09-04 00:00:00	████	██
WWW: řešení problému s indexy, vyzkoušení nastavení na prostředí mimo SZDC, e-mail se závěrem testování	2019-09-05 00:00:00	████	██
WWW: další retest, zda se vytvoří EN indexy bez nutnosti přeložení článku, to je OK	2019-09-06 00:00:00	████	██
STANICE: kontrola logu po aktualizace SR70	2019-09-09 00:00:00	████	██
WWW: řešení indexů, rekonfigurace TEST+PROD, spuštění reindexace na TESTU, kontrola po reindexaci, následně stejný postup na PROD, včetně kontroly, e-mail	2019-09-09 00:00:00	████	█
WWW - prověření nemožnosti přihlášení kvůli změně AD účtu	2019-09-13 00:00:00	████	██
prověření problému s EDAP	2019-09-23 00:00:00	████	██
řešení problému s indexy, návrh dalšího postupu, kontrola webů	2019-10-11 00:00:00	████	█
PMD - konzultace k zástupům, kontrola verze, poskytnutí nové verze	2019-10-15 00:00:00	████	██
PMD - konzultace k portal core	2019-10-23 00:00:00	████	██
WWW - nasazení šablony	2019-10-23 00:00:00	████	██
konzultace k HOOKU, odepsání na dotaz RPPI, řešení možností interně	2019-10-30 00:00:00	████	██
Analýza hooku v šabloně WWW, návrh řešení na obecný hook, sepsání metodiky, komunikace - interně + zákazník	2019-10-31 00:00:00	████	██
PMD - prověření možností pro zapomenuté heslo	2019-11-06 00:00:00	████	██
PMD - testovací data, komunikace, datový model	2019-11-06 00:00:00	████	██
PMD - komunikace kvůli testovacím datům, revize instal manuálu	2019-11-08 00:00:00	████	█
Portál - konzultace s AMI kvůli metodice na hooky, poslání draftu metodiky	2019-11-13 00:00:00	████	█
PMD - nasazení na TEST	2019-11-15 00:00:00	████	██
PMD - podpora po nasazení, konzultace, ...	2019-11-15 00:00:00	████	██
PMD - nasazení verze	2019-11-25 00:00:00	████	██
PMD - nasazení verze, řešení problému s knihovnou na zástupy, komunikace s RPPI, úprava waru	2019-11-26 00:00:00	████	█
PMD - nasazení nové verze, workflow, nastavení sdílení složek s logy	2019-11-28 00:00:00	████	██
PMD - nasazení verze na TEST	2019-12-02 00:00:00	████	██
PMD - konzultace captcha, emaily	2019-12-03 00:00:00	████	█
PMD - Konzultace k TEST serveru PMD, Captcha	2019-12-04 00:00:00	████	█
PMD - nasazení verze na TEST	2019-12-05 00:00:00	████	██
PMD - aplikace skriptu	2019-12-09 00:00:00	████	██
Stanice - komunikace s p. Vnukem, prověření logu	2019-12-10 00:00:00	████	██
Stanice - aplikace skriptu na PROD; PMD - nasazení nové verze	2019-12-16 00:00:00	████	██
PMD - jednání na SZDC - Štěrbá a Hapl	2019-12-18 00:00:00	████	█
PMD - nasazení na TEST	2019-12-18 00:00:00	████	██
PMD - řešení diskusního fóra	2019-12-18 00:00:00	████	██
PMD - řešení problému s diskusním fórem	2019-12-19 00:00:00	████	█
<a href="https://jira.mit-consulting.cz/browse/STKRSD-1543">https://jira.mit-consulting.cz/browse/STKRSD-1543</a>		████	██
<a href="https://jira.mit-consulting.cz/browse/STKRSD-1675">https://jira.mit-consulting.cz/browse/STKRSD-1675</a>		████	██
<a href="https://jira.mit-consulting.cz/browse/STKRSD-1470">https://jira.mit-consulting.cz/browse/STKRSD-1470</a>		████	█
<a href="https://jira.mit-consulting.cz/browse/STKRSD-1478">https://jira.mit-consulting.cz/browse/STKRSD-1478</a>		████	█
<a href="https://jira.mit-consulting.cz/browse/STKRSD-1479">https://jira.mit-consulting.cz/browse/STKRSD-1479</a>		████	█
Celkem		████	██

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 577028

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 72d2817d-dbe1-4815-9ad3-2246bb853dec

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ANDRÝSOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.01.2020 09:18:01



46fbbb56-cd8d-4445-9edf-467e378b16eb