

**DODATEK Č. 1 K**

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

(ze dne 4.11.2016)

mezi

**název dílčí veřejné zakázky:** D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 levá a pravá strana – DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP-AD,

**č. smlouvy objednatele:** 02PT-004718, **č. smlouvy zhotovitele:** 16-422

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:

ve věci této zakázky: 02PT-004718

bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem **K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: **452 72 387**

DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**VIAPONT, s.r.o.,**  
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**  
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: **46995447**

DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**  
se sídlem: **Ptašínského 10/313, 602 00 Brno**  
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: **49446703**

DIČ: **CZ49446703**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě termínu plnění.

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Z důvodu průtahů při územním řízení a stavebním řízení, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění.

Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. se mění následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemného pokynu objednatele

**ukončení prací: 12/2021** (uvedený termín platí pro AD při realizaci stavby)

dílčí termíny plnění jsou uvedeny v následující tabulce:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept DÚR včetně zajištění všech průzkumů, zaměření, diagnostik, zjištění stavu IS, záborového elaborátu	12 týdnů od písemného pokynu objednatele
Čistopis DÚR	2 týdny od projednání připomínek s objednatelem
IČ k ÚR	16 týdnů od odevzdání čistopisu DÚR
Koncept DSP	12 týdnů od získání ÚR nebo od výzvy objednatele
Čistopis DSP	2 týdny od projednání připomínek s objednatelem
IČ k SP	16 týdnů od odevzdání čistopisu DSP
Koncept VD-ZDS	12 týdnů od získání SP a/ nebo od výzvy objednatele
Čistopis VD-ZDS	2 týdny od projednání připomínek s objednatelem
TP-AD	Po dobu stavby - od výzvy objednatele (předpoklad 8 měsíců)

pozn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 31. 12. 2019

V Praze dne 27.12.2019

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení  
společnosti PGP/VIAPONT/AMBERG – RS  
projektové práce