

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0304/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena:  prokuristka
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:  prokuristka
• ve věcech technických:  stavbyvedoucí
IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – I. ČÁST – ÚSEK PO AREÁL KOTRLA
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	4 680 000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8998/2019

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 06. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0304/2019, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem III. Doba plnění a předání staveniště odst. 2 písm. e) a f) smlouvy o dílo dohodly, že se smlouva o dílo, z důvodu nezbytného posunutí vybraných stavebních činností na dobu s vhodnými klimatickými podmínkami, prodlouží o nezbytně nutnou dobu. Technologie provedení vícevrstvé izolace mostovky, montáž mostního zábradlí na chemické kotvy a provedení sadových úprav s výsadbou keřů a osetím trávou, vyžadující vhodné povětrnostní podmínky, kdy venkovní teploty neklesnou pod 5 stupňů celsia a to po celou dobu realizace prací.

Článek III. Doba plnění a předání staveniště nově zní:

1. *Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.*
2. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 29. 05. 2020*

Čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na ^{30.} zasedání Rady města Vsetín, konané dne 22. 1. 2020, pod číslem usnesení 39/30/RM/2020.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.

Ve Vsetíně, dne: 30. 01. 2020

Za objednatele:

město Vsetín

Starosta

Za zhotovitele:

TM Stav, spol. s r. o.

Prokuristka