



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo - Dodatek č. 1

„Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon II“ (dokončení rozestavěných stavebních prací) “

registrační číslo projektu **CZ.05.5.18/0.0./0.0./17_070/0005858**

evidována u Objednatel pod č. 1/2019 a u Zhotovitele pod č. 12/2019

uzavřená ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 a Pokynů pro zadávání veřejných zakázek.

I. Smluvní strany

2. Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Sídlo: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Statutární zástupce: Mgr. Leoš Němec, ředitel
IČO: 00212920
Bankovní spojení, č.ú. KB, a.s., [REDACTED]
Datová schránka: 4gcmvk5
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Voštera Miloš, ved. prov. úseku

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. Vavřín Milan

Sídlo: Veverčí 26, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Vavřín Milan, jednatel

e-mail: [REDACTED]
telefon: 601 200 051
IČO: 12162370
DIČ: CZ5908290278
Bankovní spojení, č.ú.: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Vavřín Milan, jednatel
Plátce DPH: ANO
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmět „Dodatku č. 1“ SoD

2. Předmětem „Dodatku č. 1“ Smlouvy o dílo č. 1/2019 u Objednatele a č. 12/2019 u Zhotovitele je změna termínu plnění dle ust. čl. V. odst. 1

2. V průběhu realizace stavby byla pro nevhodné klimatické podmínky stavba často přerušována a v současné době již nejde z výše uvedených důvodů plnění díla provádět. V důsledku okolností, které nemůže Objednatel, ani Zhotovitel ovlivnit, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 30.4.2020

3. Tímto „Dodatkem č. 1.“ smlouvy nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2019 u objednatel a č. 12/2019 u Zhotovitele, uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem.

4. „Dodatek č. 1“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran výše uvedené smlouvy. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Střelcích, dne 6.1.2020

Ve Střelcích, dne 6.1.2020

.....
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Mgr. Leoš Němec, ředitel

.....
Vavřín Milan
Vavřín Milan, jednatel

