

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2017 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

- (2) VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 28860080
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem společnosti
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/327 Chlumeč nad Cidlinou - Zábědov“

Předmětem dodatku je změna příloh projektové dokumentace a soupisu prací z důvodu provedeného vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to v souvislosti s Vyhláškou č. 130/2019 Sb.

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. c), ve znění Dodatku č. 1 se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 24. 8. 2017)	1 678 500,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	60 800,- Kč
<i>změna příloh PD</i>	<i>42 000,- Kč</i>
<i>změna soupisu prací</i>	<i>14 000,- Kč</i>
<i>tisky a kompletace</i>	<i>4 800,- Kč</i>
Cena celkem bez DPH	1 739 300,- Kč
DPH (21%)	365 253,- Kč
Cena celkem	2 104 553,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 80 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Změna příloh projektové dokumentace a soupisu prací z důvodu provedení vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU	do 14 dnů od podpisu dodatku č. 2
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 225 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopisu	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Číslo stavby: 32917

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Praze dne 15.1.2020

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera
jednatel

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce**

„II/327 Chlumeč nad Cidlinou - Zábědov“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	VDI Projekt s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	168 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky	197 000,00
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	204 000,00
d.	PD ve stupni DSP+PDPS	585 800,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	62 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	56 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00
h.	Plán BOZP	18 000,00
i.	Zemědělská příloha	20 000,00
j.	Dendrologický průzkum	90 000,00
k.	Vypracování hlukové studie - měření a posouzení stávajícího hlukového zatížení	201 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 641 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 650 Kč/hod		97 500,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 739 300,00
DPH 21%		365 253,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 104 553,00