

skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Cena díla se tímto dodatkem poníží o méněpráce ve výši 25 350,- Kč bez DPH a činí nově 1 128 332,39,- Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. ~~32~~ přijatém na ~~26~~ schůzi Rady města Blansko konané dne ~~14.01.2020~~.

Příloha

Položkový rozpočet

V Blansku, dne 28.1.2020


Za objednatele



Město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele

V Brně, dne 13.12.2019



Yggdrasilmont, s.r.o.
Ing. Michal Petřík
jednatel společnosti

Položkový rozpočet méněprací**Položky vyjmuté z finální ceny díla:**

15	181309999R1	Poplatek za spalovnu dřeviny	m3
----	-------------	------------------------------	----

99	767 sub. 01	Certifikace nových herních prvků (hmatová stezka)	kp
----	-------------	---	----

Méněpráce celkem činí 25.350,- Kč bez DPH