

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

## Rekonstrukce mostu ev. č. 145-019 za obcí Zdíkovec

číslo smlouvy zhotovitele: 68/2016

číslo smlouvy objednatele: 184/P/2016

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

a [REDACTED] autorizovaný stavitel v oboru mosty a inženýrské konstrukce – externí konzultant ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**  
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva**  
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284  
IČ:60071346 DIČ:Cz60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:  
**Ing. Václav Princ** tel.: [REDACTED]Zástupce ve věcech technických:  
[REDACTED] tel.: [REDACTED]Odpovědný stavbyvedoucí:  
[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

**uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:**

Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek je nutné prodloužit termín dokončení stavby.

Na základě výše popsaných skutečností se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo mění text bodu č. 3.1. „Dokončení prací a předání stavby“.

**Dokončení prací a předání stavby: do 30.6.2017**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

České Budějovice dne: 14 -12- 2016

Vlachovo Březí, dne: 13.12.2016

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

RENO SUMAVA a.s.  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Bř.  
Tel.: 388 310 465 - Fax: 358  
iČO: 60071346, DIČ: CZ6007

Ing. Václav Princ  
předseda představenstva