

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - KTS

Č. j.: MV- 142277-239/KAP-2017

Č. j.: MV-142277-2346/OKB-2017

Počet listů: 3

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčnickém právu 1/376, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023, zastoupená PhDr. Lenkou Drulákovou, ředitelkou odboru ICT

(dále jako „**Pověřující zadavatel**“)

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Letná, IČ: 00007064, zastoupená: Ing. Ing. Markem Benešem, vedoucím oddělení koordinace ICT odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT, na základě pověření ministrem vnitra ze dne 10. října 2019, č. j.: MV-113057/2/KAP-2019 (dále jako „**Ministerstvo**“ nebo „**Centrální zadavatel**“)

na straně jedné

společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3787, zastoupená: Ing. Jaromírem Červinkou, na základě pověření ze dne 30. 11. 2017 (dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Centrální zadavatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě na poskytování služeb KIVS-KTS, č. j.: MV- 142277-239/KAP-2017, ze dne 27. 3. 2018** (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2018 smlouvu na poskytování služeb KIVS - KTS, č. j. MV-142277-239/KAP-2017 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytovat Centrálnímu zadavateli a/nebo jednotlivým ústředním orgánům státní správy, organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím a jiným subjektům veřejné správy (dále jen „**Pověřující zadavatelé**“) podle toho, na čí účet Ministerstvo jednalo při uzavření Smlouvy, služby definované v poptávkových listech, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (Centrální zadavatel a Pověřující zadavatelé dále také jako „**Koncoví uživatelé**“). Ke Smlouvě byl dne 13. 3. 2019 uzavřen Dodatek č. 1 za účelem aktualizace přílohy č. 1 Smlouvy, resp. aktualizace poptávkového listu 4014 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. V čl. 4 Smlouvy byly mezi Smluvními stranami dohodnuty vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. právo Koncových uživatelů během účinnosti Smlouvy písemně uplatnit u Poskytovatele změnové požadavky ohledně služeb

specifikovaných v poptávkových listech, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a to zejména co do počtu přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů služeb (dále jen „**Vyhrazené změny**“).

3. Ve smyslu čl. IV odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy se jedná o změnové požadavky Ministerstva a ostatních Koncových uživatelů, které za tyto Koncové uživatele Ministerstvo shromažďuje a uplatňuje. Důvodem požadovaných změn je nutnost zabezpečení aktuálních potřeb Ministerstva a Koncových uživatelů, jež jsou uplatněny formou Vyhrazené změny u Poskytovatele.
4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, který upravuje změny Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 spojené s uplatněním změnových požadavků Koncového uživatele - Ministerstva práce a sociálních věcí.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V návaznosti na uplatněné změnové požadavky Ministerstva práce a sociálních věcí tímto Smluvní strany sjednávají následující změny Smlouvy, konkrétně její přílohy č. 1, kterou tvoří jednotlivé poptávkové listy:

1.1. Změny sjednané v rámci poptávkového listu č. 4012

- a) Smluvní strany tímto sjednávají stěhování služby s KIVS ID D-ET002-001260 v rámci budovy z důvodu rekonstrukce střechy objektu k 15. 2. 2020.

V souvislosti se změnou této služby tímto Smluvní strany sjednávají jednorázový poplatek ve výši 7 900,- Kč bez DPH. Celková cena za zřízení a poskytování dané služby tak činí 115 180,00 Kč bez DPH.

2. Poskytovatel se tímto Dodatkem zavazuje provést všechny výše specifikované změny služby, a tedy započít s poskytováním předmětné služby včetně smluvených změn nejpozději do 15. 2. 2020 v případě připravenosti Koncového uživatele. Služba, kterou není možné z technických důvodů zřídit/modifikovat do 15. 2. 2020, bude zřízena/modifikována dle individuálního harmonogramu.
3. Smluvní strany se tímto Dodatkem výslovně dohodly, že aktualizovaný poptávkový list č. 4012, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, nahrazuje poptávkový list č. 4012, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek se podepisuje Smluvními stranami elektronicky pomocí zaručeného elektronického podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Přílohy: **Příloha č. 1** – Aktualizovaný poptávkový list č. 4012

PODPISY NA DALŠÍ STRANĚ

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí



Jméno: PhDr. Lenka Druláková

Funkce: ředitelka odboru ICT

Místo: Praha

Česká republika – Ministerstvo vnitra



Jméno: Ing. Marek Beneš

Funkce: vedoucí oddělení koordinace ICT odboru kybernetické bezpečnosti
a koordinace ICT, na základě pověření ministra

Místo: Praha

T- Mobile Czech Republic a.s.



Jméno: Ing. Jaromír Červinka

Funkce: na základě pověření

Místo: Praha

Katalogový list

Poptávkový list č.

Centrální zadavatel
MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Poskytovatel

Nabídková cena CELKOVÁ pro hodnocení

Celková maximální přípustná cena pro hodnocení

Dynamický nákupní systém
Poskytování služeb KIVS 2017 - 2021

DATA_ETHERNET_002.01	4012
----------------------	------

T-Mobile Czech Republic a.s.	222 460,00
------------------------------	------------

648 000,00



