



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

PCR99ETRpo41968619

DODATEK č. 1

PPR-36151-32/ČJ-2018-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury:

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba

ve věcech technických:

Martin Řežábek

telefonní číslo:

+ 420 603 190 952

e-mail:

martin.rezabek@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

BBP Stavby s. r. o.

Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7

zastoupen:



ISDS:

ww8ymk3

IČO:

03875199

DIČ:

CZ03875199

bankovní spojení:

Komerční banka a. s.

číslo účtu:

115-1988110297/0100

kontaktní osoba:



mob.tel.:

e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2019, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Zateplení objektu Řepy - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-36151-32/ČJ-2018-990656 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné, se smluvní strany v souladu s článkem XXV., odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

I.

Smluvní strany se dohodly, že vypořádání dodatečných stavebních prací bude nejpozději do 30. 4. 2020.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Termín a místo plnění, doplňuje o nový odst. 9, který zní:

„9. Termín vypořádání dodatečných stavebních prací je s ohledem na ust. čl. VI. odst. 7 smlouvy, stanoven nejpozději do 30. 4. 2020.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Milan
Grohmann

Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2020.01.31
13:45:15 +01'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR



Digitálně podepsal
Michal Bystron
Datum: 2020.01.30
21:23:40 +01'00'

Michal Bystron
jednatel společnosti