



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

PCR99ETRpo41932768

DODATEK č. 1

PPR-479-37/ČJ-2019-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 6. 2019



(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel: **Česká republika - Ministerstvo vnitra**
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: Vít Kapasný
ve věcech technických: + 420 974 884 587
telefonní číslo: vít.kapasny@pcr.cz
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **OMLUX spol. s r. o.**
se sídlem: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka
IČO: 61944840
DIČ: CZ61944840
zastoupen:  jednatel společnosti
bankovní spojení: CSOB a. s.
číslo účtu: 207062516/0300
kontaktní osoba: 
telefonní číslo:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13512

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2019, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Zateplení objektu Barbora - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-479-32/ČJ-2019-990656 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné, se smluvní strany v souladu s článkem XXV., odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

I.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným stavebním pracím, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že řádně zhotovené a předané dílo se uskuteční nejpozději do 15. 3. 2020.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Termín a místo plnění, odst. 7. ruší a nahrazuje novým zněním:

„7. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla je nejpozději do 15. 3. 2020.“

3. Dále se smluvní strany dohodly, že se z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací na nosné konstrukci vnější výtahové šachty na objektu B se znění čl. III. Termín a místo plnění, doplňuje o nový odst. 10, který zní:

„10. Termín dokončení zateplení obvodového pláště včetně nosné konstrukce vnější výtahové šachty na objektu B, je stanoven nejpozději do 31. 5. 2020.“

Ostatní odstavce čl. III. Termín a místo plnění zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann**
Digitálně podepsal Ing.
Milan Grohmann
Datum: 2020.01.31
13:51:46 +01'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:

**PĚTR
KONEČNÝ**
Digitálně podepsal
PĚTR KONEČNÝ
Datum: 2020.01.31
09:29:26 +01'00'

jednatel společnosti