

číslo dodatku objednatele: 911/OSRM/D1/2016
číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016)

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM
Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OSRM
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **Společnost RIDERA – HORSTAV, hřbitov Havířov“**
se sídlem: sídlo vedoucího společníka společnosti
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva společnosti Ridera
Stavební a.s.
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva společnosti Ridera Stavební a.s.
Ing. Radim Vanek, jednatel společnosti HORSTAV Olomouc spol.
s r.o.
Ing. Ladislav Ploc, jednatel společnosti HORSTAV Olomouc spol.
s r.o.
- ve věcech technických: Ing. Petr Krejsa, člen představenstva společnosti Ridera Stavební a.s.
Ing. Radim Vanek, jednatel společnosti HORSTAV Olomouc spol.
s r.o.
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Krzys, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Přemysl Toman, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
v části díla týkající se rekonstrukce komunikace ul. Hřbitovní
Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7558000001/5500
sestavující z členů:
Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti)
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408
ID datové schránky: mf4t53a
Identifikační číslo: 45192464
DIČ: CZ45192464

a

H O R S T A V Olomouc spol. s r.o. (2. společník společnosti)
se sídlem: Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc-Hodolany
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2855
ID datové schránky: iiv9fm5
Identifikační číslo: 45195706
DIČ: CZ45195706

dále také obecně „smluvní strany“.

II.

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016) na realizaci stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, číslo stavby 11020 (dále jen „původní smlouva“).

III.

Změna původní smlouvy

Změna č. 1:

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce - položení nové betonové dlažby na páteřním chodníku stávajícího hřbitova a posun šachtice Š2-4 spojený s odvodněním sousedního pozemku v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce související s neprovedením nového asfaltu na páteřním chodníku stávající hřbitova, neprovedením výměny zadní strany oplocení stávajícího hřbitova v délce 127,0 m, zkrácení stoky o 5,5 m vzhledem k posunu šachtice Š2-4 a neprovedením rozprostření ornice a travního semene na ploše budoucího nového hřbitova v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3:

Mění ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací u I. fáze díla takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. OŘ/30/OSRM/16 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7.12.2016, č. usn. 2624/54RM/2016 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 89.484,60 Kč bez DPH (108.276,37 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 282.529,01 Kč bez DPH (341.860,10 Kč včetně DPH) a činí:

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Původní cena dle SoD č. 746/OSRM/2016 | 69 259 789,97 Kč | 14 544 555,89 Kč | 83 804 345,87 Kč |
| Cena I. fáze díla | 5 259 823,34 Kč | 1 104 562,90 Kč | 6 364 386,24 Kč |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 | 89 484,60 Kč | 18 791,77 Kč | 108 276,37 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 | -282 529,01 Kč | -59 331,09 Kč | -341 860,10 Kč |
| Celková cena I. fáze za provedené dílo dle | 5 066 778,93 Kč | 1 064 023,58 Kč | 6 130 802,51 Kč |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Dodatku č. 1 | | | |
| Cena II. fáze díla | 40 814 664,87 Kč | 8 571 079,62 Kč | 49 385 744,50 Kč |
| Cena III. fáze díla | 15 498 356,59 Kč | 3 254 654,88 Kč | 18 753 011,47 Kč |
| Cena IV. fáze díla | 7 686 945,17 Kč | 1 614 258,49 Kč | 9 301 203,66 Kč |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 | 69 066 745,56 Kč | 14 504 016,57 Kč | 83 570 762,14 Kč |

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací I. fáze díla je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou tohoto Dodatku č.1.“

IV.

Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 7. 12. 2016, č. usnesení 2624/54RM/2016.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty dodatečných stavebních prací a méněprací

Havířov 21.12.2016
Za objednatele:

.....
Ing. Karel Šlachta
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

Ostrava 28.12.2016
Za zhotovitele:

.....
Ing. Stanislav Smugala
předseda představenstva společnosti
Ridera stavební a.s.

.....
Ing. Petr Krejsa
člen představenstva společnosti
Ridera Stavební a.s.

.....
Ing. Radim Vanek
jednatel společnosti
H O R S T A V Olomouc spol. s r.o.

.....
Ing. Ladislav Ploc
jednatel společnosti
H O R S T A V Olomouc spol. s r.o.

Za správnost: Ing. Lenka Krejčová